

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 46/14

dále jen dodatek

číslo stavby zhotovitele: 21433

Smluvní strany

1. Objednatel: Obec Podmoky

sídlo: č.p. 42
289 04 Opočnice

IČO: 00876003
DIČ: CZ00876003

bankovní spojení:
číslo účtu:

zastoupený: starostou obce **Ing. Ivem Šnévajsem**
tel.: 603 882 643, e-mail: obec@podmoky.cz

dále jen objednatel

a

2. Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

sídlo: Nová Ves I, Václavské nám. 28
280 02 Kolín 2

IČO: 43090150
DIČ: CZ43090150

Zapsaný v OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 6956, dne 16. 1. 1992

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Kolín
číslo účtu: 1412058/0300

zastoupený:
- ve věcech smluvních: jednatelem společnosti **p. Milošem Königsmarkem**
tel.: 321 763 031, e-mail: halko@halko-sro.cz
- ve věcech technických: stavbyvedoucím, Milanem Plačkem

dále jen zhotovitel

uzavírají ve smyslu ust. § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku
ve znění pozdějších předpisů tento dodatek ke smlouvě:

Po vzájemné dohodě se doplňuje smlouva o dílo v těchto bodech:

II. Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést na žádost objednatele stavební méněpráce a vícepráce na akci: „**Podmokly – stavební úpravy místní komunikace**“ v rozsahu dle cenových rozpisů stavebních méněprací a víceprací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

III. Cena díla

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební méněpráce a vícepráce v celkové výši takto:

Místní komunikace - méněpráce	-11 672,- Kč
Místní komunikace - vícepráce	80 758,- Kč
cena méněprací a víceprací a celkem bez DPH	69 086,- Kč
DPH 21%	14 508,- Kč
cena méněprací a víceprací celkem včetně DPH	<u>83 594,- Kč</u>

tzn. cena celkem za stavební práce dle smlouvy o dílo a dodatku:

cena prací dle smlouvy o dílo bez DPH	1 084 765,- Kč
cena méněprací a víceprací dle dodatku č.1 bez DPH	69 086,- Kč
cena prací celkem bez DPH	1 153 851,- Kč
DPH 21%	242 309,- Kč
cena prací celkem včetně DPH	<u>1 396 160,- Kč</u>

DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo č. 46/14 beze změny.

V Podmoklách dne 4.5.2015

.....
za objednatele
Ing. Ivo Šnévajs
starosta obce



V Nové Vsi I dne 4. 5. 2015

— HALKO —
stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves I, Václavské nám. 26
250 02 Kolín 2
☎ 321 763 031 / fax: 321 762 112
IČO 43090130 / ZIC CZ43090130

.....
za zhotovitele
Miloš Königsmark
jednatel společnosti

Přílohy:

Cenové soupisy stavebních víceprací – rozpočty:

- Místní komunikace - méněpráce
- Místní komunikace - vícepráce