

Dodatek č. 1**ke Smlouvě o dílo č.: 841/SAXX-01/131/2018**

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

1. Smluvní strany**Objednatel:** Obec Nemile

se sídlem: Nemile 93, 789 01 Zábřeh

zastoupený: Ing. Petr Šimek, starosta

IČ: 00635871

DIČ: CZ00635871

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 4318183319/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Šimek

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Petr Šimek

(dále jen objednatel)

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSČ 150 00

zastoupený: Ing. Svatopluk Novák – ředitel Oblasti Střed

Ing. Klára Kalábová – ekonom Oblasti Střed

IČ: 60838744

DIČ: CZ 60838744

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634

Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú. 994404-640900015/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Svatopluk Novák – ředitel Oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Klára Kalábová – ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Vladimír Mareček – vedoucí Provozní jednotky Šumperk, tel. 724 347 994

Miroslav Liška – stavbyvedoucí, tel. 602 545 081

V oblasti průkazních, kontr.a přejímacích zkoušek oprávněn k jednání:

Ing. Dušan Sitař – vedoucí o.z.Brno TPA ČR s.r.o.

Stavbu provádí: (adresa pro zasílání veškeré korespondence)

STRABAG a.s. , odštěpný závod Morava, Oblast Střed, Provozní jednotka Šumperk, Blanická 12, 787 01 Šumperk

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany se dle bodu 12.1 dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo na stavbě:
„Opravy MK v obci Nemile – chodník podél krajské komunikace“.
- 2.2 Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 z důvodu změn provedených při realizaci stavby.
- 2.3 S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo a to článku 4. Cena díla bodu 4.1 a doplnění článku I. Smluvní strany (zastoupení zhotovitele) takto:

1. Smluvní strany

Zhotovitel: STRABAG a.s.

se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/214, PSČ 150 00

zastoupený: Ing. Svatopluk Novák – ředitel Oblasti Střed

Ing. Klára Kalábová – ekonom Oblasti Střed

Ing. Vítězslav Bujnoch - vedoucí OTÚ Oblasti Střed

- jednají a podepisují vždy dva společně

IČ: 60838744

DIČ: CZ 60838744

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, odd. B, vl. 7634

Bankovní spojení: Česká spořitelna, č. ú. 994404-640900015/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Svatopluk Novák – ředitel Oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Klára Kalábová – ekonom Oblasti Střed o.z. Morava

Ing. Vítězslav Bujnoch – vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Vladimír Mareček – vedoucí Provozní jednotky Šumperk, tel. 724 347 994

Miroslav Liška – stavbyvedoucí, tel. 602 545 081

V oblasti průkazních, kontr.a přejímacích zkoušek oprávněn k jednání:

Ing. Dušan Sitař – vedoucí o.z.Brno TPA ČR s.r.o.

Stavbu provádí: (adresa pro zasílání veškeré korespondence)

STRABAG a.s. , odštěpný závod Morava, Oblast Střed, Provozní jednotka Šumperk, Blanická 12, 787 01 Šumperk

(dále jen zhotovitel)

4. Cena díla

4.1 Cena díla je zpracována podle kalkulace zhotovitele a činí:

Původní cena dle SOD 399 312,87 Kč bez DPH

Vícepráce dle Dod.č.1 91 239,37 Kč bez DPH

Méněpráce dle Dod. č.1 - 97 076,92 Kč bez DPH

Celková cena vč. Dod.č.1 393 475,32 Kč bez DPH

(Slovy: třistadevadesáttřitisícečtyřístasedmdesátpět korun českých třicetdva haléřů) bez daně z přidané hodnoty.

3. Závěrečná ustanovení dodatku

12.1 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

12.2 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

12.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet víceprací a méněprací

Příloha č. 2 Plná moc k zastupování

Dodatek prověřila: Romana Kočí

Dodatek odsouhlasil: Vladimír Mareček
vedoucí Provozní jednotky

V Nemili dne 6.9.2018


V Olomouci dne 06.09.2018


Objednatel:

Zhotovitel:


OBEC NEMILE
Nemile 93, 789 01
IČO:00635871, DIČ:CZ00635871

.....
Ing. Petr Šimek
starosta


.....
Ing. Klára Kalábová
ekonom Oblasti Střed o.z. Morava


.....
Ing. Vítězslav Bujnoch
vedoucí OTÚ Oblasti Střed o.z. Morava

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(81)

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz

STRABAG

Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: 841-SAXX-131 - Opravy MK v obci Nemile

OBJEKT: 2			Opravy MK v obci Nemile chodník u kraj. sil.			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
002.		1. Dodatek vícepráce				
002.1.		chodník 3d				
002.1.1.		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových dlaždic nebo zámkové dlažby (1. Dodatek)	m2	48,90	123,39	6.033,77
002.1.2.		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek (1. Dodatek)	m	163,00	149,90	24.433,70
002.1.5.		Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km (1. Dodatek)	t	33,42	7,63	254,99
002.1.6.		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů (1. Dodatek)	t	233,94	7,63	1.784,96
002.1.7.		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) (1. Dodatek)	t	33,42	123,39	4.123,69
002.1.8.		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 vč. dodání obrubníků (1. Dodatek)	m	163,00	335,02	54.608,26
002.1.	Celkem	chodník 3d				91.239,37
002.	Celkem	1. Dodatek vícepráce				91.239,37
Celkem rozpočet						91.239,37 CZK
Částka DPH 21%						19.160,27 CZK
Celkem včetně DPH 21%						110.399,64 CZK

STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21
CZ - 150 00 Praha 5
Telefon: +420 / 222 868 111

IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744
www.strabag.cz



Nabídkový rozpočet

VWB-1-5

Projekt: 841-SAXX-131 - Opravy MK v obci Nemile

OBJEKT: 2			Opravy MK v obci Nemile chodník u kraj. sil.			
Pořadové č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	JC CZK	Celková cena CZK
003.		1. Dodatek méněpráce				
003.1.		chodník 3d				
003.1.3.		Frézování živичného podkladu nebo krytu s odvozem vyfrézovaného materiálu na meziskládku do 2 km (1. Dodatek)	m2	-256,00	99,47	-25.464,32
003.1.4.		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (1. Dodatek)	m2	-256,00	136,31	-34.895,36
003.1.	Celkem	chodník 3d				-60.359,68
003.2.		chodník 7d				
003.2.1.		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových dlaždic nebo zámkové dlažby (1. Dodatek)	m2	-3,30	123,39	-407,19
003.2.2.		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek (1. Dodatek)	m	-11,00	149,90	-1.648,90
003.2.3.		Vytrhání žlabů s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek (1. Dodatek)	m	-40,00	224,85	-8.994,00
003.2.4.		Frézování živичného podkladu nebo krytu s odvozem vyfrézovaného materiálu na meziskládku do 2 km (1. Dodatek)	m2	-19,00	99,47	-1.889,93
003.2.5.		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (1. Dodatek)	m2	-19,00	136,31	-2.589,89
003.2.6.		Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km (1. Dodatek)	t	-3,41	7,63	-26,02
003.2.7.		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů (1. Dodatek)	t	-23,87	7,63	-182,13
003.2.8.		Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) (1. Dodatek)	t	-3,41	123,39	-420,76
003.2.9.		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 vč dodání obrubníků (1. Dodatek)	m	-11,00	335,02	-3.685,22
003.2.10.		Osazení žlabů betonových se zřízením lože, s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 vč dodání žlabů (1. Dodatek)	m	-40,00	421,83	-16.873,20
003.2.	Celkem	chodník 7d				-36.717,24
003.	Celkem	1. Dodatek méněpráce				-97.076,92
Celkem rozpočet						-97.076,92 CZK
Částka DPH 21%						-20.386,15 CZK
Celkem včetně DPH 21%						-117.463,07 CZK

OPIS

STRABAG

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s.**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
IČO : 608 38 744
se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
zastoupená : Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Dynkou, členem představenstva

(dále jen „Zmocnitel“)

z m o c n ě n ě

Ing. Bohuslava Rychteckého, nar. 4.8.1959, bytem Dobšice, Znojemská 224, vedoucího OTÚ
Ing. Svatopluka Nováka, nar. 5.2.1963, bytem Nový Jičín-Loučka, Císařská 102, ředitele oblasti STŘED
Ing. Kláru Kalábovou, nar. 6.9.1974, bytem Skrbeň, V Oleškách 333/11, ekonoma oblasti STŘED
Ing. Viktora Superatu, nar. 12.3.1978, bytem Olomouc, Lazecká 34, vedoucího PJ VELKÁ BYSTRICE
Ing. Tomáše Chromčíka, nar. 12.4.1984, bytem Přerov, tř. 17. listopadu 802/5, vedoucího PJ PROSTĚJOV
Ing. Jana Vavříka, nar. 8.5.1979, bytem Olomouc, Novosadský dvůr 8, vedoucího PJ PŘEROV
Ing. Petra Lyko, nar. 1.2.1965, bytem Ostrava-Poruba, Alžběrská 1514/7, vedoucího PJ MOSTY
Vladimíra Marečka, nar. 20.5.1967, bytem Horní Město 12, vedoucího PJ ŠUMPERK
Ing. Vítězslava Bujnocha, nar. 8.4.1978, bytem Ostrava-Svinov, Elektrárenská 5617/3, vedoucího OTÚ
oblasti STŘED
Ing. Tomáše Hrbáčka, nar. 10.5.1967, bytem Petrovice u Karviné, Petrovice 224, contract management

(dále společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce

- při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáctmilionůpětsettisíc korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění z těchto smluv.

- při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáctmilionůpětsettisíc korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2018.

V Praze dne 03.01.2018

Ing. Ondřej Novák
předseda představenstva
STRABAG a.s.

Ing. Jiří Dynka
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

Ing. Klára Kalábová

Ing. Vítězslav Bujnoch