
Stavba: 2108-1

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO: 026 57 392

DIČ: CZ02657392
792 01

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH DPH celkem Cena celkem %

001 0,00 494 617,25 103 869,62 598 486,87 ####

Položkový rozpočet stavby

147 443,66

0,00

4 444,07

0,00

Spojovací komunikace v k.ú Břidličná - doplnění

BERKASTAV s.r.o.

Celkem

697 668,60

Nádražní 955/11
Bruntál

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

702 112,67

849 556,32

702 112,67

0,00

SO101 - komunikace k RD
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001 0,00 294 601,13 61 866,24 356 467,36 ####

002 0,00 141 571,00 29 729,91 171 300,91 ####

003 0,00 58 445,12 12 273,48 70 718,60 ####

002 0,00 84 941,80 17 837,78 102 779,58 ####

001 0,00 84 941,80 17 837,78 102 779,58 ####

003 0,00 122 553,62 25 736,26 148 289,88 ####

001 0,00 122 553,62 25 736,26 148 289,88 ####

0,00 702 112,67 147 443,66 849 556,32 ####

Popis stavby: 2108-1 - Spojovací komunikace v k.ú Břidličná - doplnění
Popis objektu: 001 - SO101 - komunikace k RD
Popis rozpočtu: 001 - Komunikace k RD
Popis rozpočtu: 002 - Komunikace - propustek v prostoru křižovatky k RD
Popis rozpočtu: 003 - Komunikace k RD - SANACE
Popis objektu: 002 - SO301 - prodloužení vodovodu - řad k RD
Popis rozpočtu: 001 - Vodovod - řad k RD
Popis objektu: 003 - SO302 - stoka splaškové kanalizace - 2x stoka k RD
Popis rozpočtu: 001 - Splašková kanalizace - 2x stoka k RD

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 149 663,00 21

18 HSV 9 181,17 1

2 HSV 14 790,81 2

4 HSV 30 637,21 4

5 HSV 187 793,17 27

8 HSV 154 987,33 22

91 HSV 107 395,99 15

99 HSV 24 977,77 4

711 PSV 4 444,07 1

D96 PSU 18 242,15 3

Cena celkem 702 112,67 100

Komunikace k RD

Komunikace - propustek v prostoru 
křižovatky k RD

Komunikace k RD - SANACE

SO301 - prodloužení vodovodu - 
řad k RD

Vodovod - řad k RD

SO302 - stoka splaškové 
kanalizace - 2x stoka k RD
Splašková kanalizace - 2x stoka k 
RD

Celkem za stavbu

Zemní práce

Povrchové úpravy terénu

Základy a zvláštní zakládání

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Trubní vedení

Doplňující práce na komunikaci

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Přesuny suti a vybouraných hmot
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S: 2108-1

O: 001

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 22 038,40

1 113107530R00 Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 26,00000 128,60 3 343,60

konstrukce provedené komunikace : (12,0+14,0) 26,00000
2 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 52,31250 105,21 5 503,80

odkop pro skladbu komunikace - prům hloubka odkopu 
0,465 m : 0,465*112,50

52,31250

3 182101101R00 Svahování v zářezech v hor. 1 - 4 m2 66,20000 58,45 3 869,39

úprava svahování před a za propustkem - 10 m před a 10 
m za : 2,50*(10,0+10,0)

50,00000

podél komunikace : (14,0+13,0)*0,6 16,20000
4 12380    RA0 Příkop silniční, svahovaný m     20,00000 210,42 4 208,40

10,0+10,0 20,00000
5 569903311R00 Zřízení zemních krajnic se zhutněním m3 12,15000 420,84 5 113,21

podél komunikace : 0,45*(14,0+13,0) 12,15000

Díl: 18 Povrchové úpravy terénu 9 181,17
6 121100002RA0 Sejmutí ornice a uložení na deponii m3 15,48000 502,65 7 781,02

51,60*0,30 15,48000
7 182001111R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině m2 19,80000 29,22 578,56

podél komunikace : (14,0+13,0+6,0)*0,60 19,80000
8 180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině m2 19,80000 25,72 509,26
9 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž á 25 kg kg 0,07920 140,91 11,16

19,8/2,50/100 0,07920
10 183403114R00 Obdělání půdy kultivátorováním v rovině m2 19,80000 1,17 23,17
11 183403152R00 Obdělání půdy vláčením, v rovině m2 19,80000 1,17 23,17
12 183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině m2 19,80000 5,85 115,83
13 183403161R00 Obdělání půdy válením, v rovině m2 19,80000 1,17 23,17
14 185803111R00 Ošetření trávníku v rovině m2 19,80000 5,85 115,83

Díl: 5 Komunikace 144 717,38
15 182001132R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm svah 1:2 m2 135,00000 83,00 11 205,00

komunikace : 112,50*1,2 135,00000
16 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 135,00000 14,03 1 894,05

komunikace : 112,50*1,2 135,00000
17 577132211R00 Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11, nad 3 m, 4 cm m2 112,50000 296,92 33 403,50

- odstranění podklaních vrstev v prostoru provedených konstrukcí, bude zpětně vráceno po podkladů

- odkopávky pro komunikaci

- svahování terénu mezi příkopou a rostlým terénem
- svahování podél komunikace k RD

- provedení nových silničních příkopů podél komunikace, provedení tvarování dle PD, v návaznosti na komunikace a 
svah
- provedení úpravy svahování

- hutněný zásyp vhodnou zeminou z výkopku za obrubou

- v plochách zeleně dotčených stavbou
- mezideponie vzdálena do 1,0 km
- ornice bude sejmuta, uskladněna na meziskládce a následně zpětně přesunuta a rozprostřena, v případě přebytku 
bude rozhrnuta na okolních pozemcích ve vlastnitcví investora dle jeho pokynů

- úprava povrchu terénu před zpětným položením ornice a osetím, sadových úprav

- úprava povrchu před hutněním a prováděním konstrukcí

- zhutnění zemní pláně, dle požadavků PD

- obrusná vrstva ACO11, tl. 40 mm

Položkový rozpočet 
Spojovací komunikace v k.ú Břidličná - doplnění

SO101 - komunikace k RD

Komunikace k RD
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S: 2108-1

O: 001

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Spojovací komunikace v k.ú Břidličná - doplnění

SO101 - komunikace k RD

Komunikace k RD

komunikace : 112,50 112,50000
18 573231110R00 Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2 m2 112,50000 14,03 1 578,38

komunikace : 112,50 112,50000
19 565141211R00 Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm m2 112,50000 379,93 42 742,13

komunikace : 112,50 112,50000
20 573111111R00 Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 m2 112,50000 28,05 3 155,63

komunikace : 112,50 112,50000
21 567122114R00 Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.15 cm m2 112,50000 284,07 31 957,88

komunikace : 112,50 112,50000
22 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť 

frakce 0-63 mm
m2 96,00000 139,12 13 355,52

komunikace : 112,50*1,20 135,00000
opdečet využití vhodného materiálu : -39,0 -39,00000

23 564861111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrť 
frakce 0-63 mm

m2 39,00000 139,11 5 425,29

26,0*0,30/0,20 39,00000

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 107 395,99
24 59217488R Obrubník silniční 1000/150/250 přírodní kus 34,65000 144,96 5 022,86

okraje komunikace : (14,0+13,0)*1,05 28,35000
ukončení komunikace : 6,0*1,05 6,30000

25 917862111R00 Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 m 33,00000 330,00 10 890,00

podél komunikace : (14,0+13,0) 27,00000
ukončení komunikace : 6,0 6,00000

37 93556    OA0 Žlaby z dílců z betonu (polymerbetonu) světlé šířky do 400 
mm, vč. mříže litinové

m 7,50000 11 613,25 87 099,38

7,50
38 597101113R00 Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton D 400 m 7,50000 584,50 4 383,75

7,50

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 6 451,65
26 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 141,51458 45,59 6 451,65

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 4 816,54
27 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 12,15000 40,91 497,06

zásyp za obrubou : 12,15 12,15000
28 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 40,16250 93,52 3 756,00

odkop pro komunikace - odvoz na skládku : 52,3125 52,31250
zpětné použití : -12,15 -12,15000

- postřik spojovací mezi ACO11 - ACP16+

- osazení silničních obrub 250/150/1000 výšky +120 mm (v prostoru napojení 0)

- přemístění výkopku na meziskládku pro další použití na stavbě

- přemístění výkopku do 5000 m, dle pokynů investora akce

- postřik infiltrační pod ACP 16+

- podkladní vrtsva z kameniva zpevněného cementem tl. 150 mm

- podkladní vrstva ze štěrkodrti, tl. 200 mm, frakce 0/63, vč. rozšíření pod obruby

- podkladní vrstva ze štěrkodrti, tl. 200 mm, s použitím stávajícího vyzískaného materiálu z podkladů

- silniční obrubník, 250/150
- 5% ztratné

- liniový žlab š=0,40 m, mříž D400

- podkladní asfaltová vrstva ACP16+, tl. 60 cm

- montáž liniových žlabů
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S: 2108-1

O: 001

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Spojovací komunikace v k.ú Břidličná - doplnění

SO101 - komunikace k RD

Komunikace k RD

29 171206111R00 Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním m3 40,16250 14,03 563,48

Celkem 294 601,13

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2108-1

O: 001

R: 002

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 22 773,90

1 132201211R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ m3 25,76000 187,05 4 818,41

základy : 0,80*2,0*0,70*2 2,24000
odláždění dna tok a výtok : (10,20+10,60)*0,30 6,24000
odkop pro rouru : 18,0*1,20*0,80 17,28000

2 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 25,76000 105,21 2 710,21

3 451576111R00 Podkladní vrstva ze štěrkopísku do 20 cm m2 21,60000 257,18 5 555,09

1,20*18,0 21,60000
4 451571111R00 Lože dlažby ze štěrkopísků tl. do 10 cm m2 2,80000 128,59 360,05

0,70*2,0*2 2,80000
5 17581    OA0 Obsyp potrubí a objektů z nakupovaných materiálů m3 10,03320 824,73 8 274,68

obsyp : 1,20*0,70*18,0-3,14*0,3*0,3*18,0 10,03320
6 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 2,16000 128,59 277,75

ŠD 0/32 : (18,0-3,0-3,0)*1,20*0,10 1,44000
zásyp zeminou : (3,0+3,0)*1,20*0,10 0,72000

7 58344197R Štěrkodrtě frakce 0-63 A t 3,16800 245,49 777,71

1,44*2,20 3,16800

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 14 790,81
8 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 2,24000 2 922,51 6 546,42

základy čel : 0,80*2,0*0,70*2 2,24000
9 317366   OA0 Výztuž čel, říms s kari-sítí t 0,02873 58 450,75 1 679,29

základy : (0,70*1,90*5,4)/1000*2*2 0,02873
10 279351105R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-zřízení m2 8,64000 526,05 4 545,07

základy : 0,80*2,0*4+0,70*0,80*4 8,64000
11 279351106R00 Bednění stěn základových zdí, oboustranné-odstran. m2 8,64000 233,80 2 020,03

Díl: 4 Vodorovné konstrukce 30 637,21
12 465512   OA0 Dlažby z lomového kamane na MC m3 6,24000 4 909,81 30 637,21

odláždění dna tok a výtok : (10,20+10,60)*0,30 6,24000

Díl: 8 Trubní vedení 61 021,98
13 28614296R Trubka kanal. korug. SN10 (SN8), DN 600x6000 mm PP kus 3,00000 10 170,36 30 511,08

14 919571114R00 Zřízení propustku z plastových trub do DN 600 mm m 18,00000 1 695,05 30 510,90

Díl: 711 Izolace proti vodě 4 444,07

- odkop obsypu stávající konstrukce propustku, zemina, odkop pro základy, odláždění, úprava terénu

- odkop ostatního obsypu stávající konstrukce propustku, zemina, odkop pro základy, odláždění, úprava terénu

- podkadní vrstva ŠP pod troubu propustku

- podkladní vrstva pod základy čel propustku

- potrubí propustku - trubka PP KG, DN600, délka 18,0 m, vč. seříznutí

Položkový rozpočet 
Spojovací komunikace v k.ú Břidličná - doplnění

SO101 - komunikace k RD

Komunikace - propustek v prostoru křižovatky k RD

- zřízení nového propustku PP KG DN600

- zásyp propustku (sypaninou - ŠP), hutnění po vrstvách max 300 mm

- zásypy propustku ze ŠD po výšku provádění roznášecí desky , štěrkodrť frakce 0/32
- zásypy zeminou z výkopku okolo základových konstrukcí a mimo zpěvněné plochy

- materiál zásypu rýhy propustku viz položka výše

- základ pro čelo,  beton C20/25 XF3

- síť KARI 8/150/150, 1m2 = cca 5,40 kg
- ŽB prvky, roznášecí deska

- bednění základu, roznášecí desky

- bednění základu, roznášecí desky

- odláždění vtoku a výtoku v rozsahu dle sit. řešení

Stránka 7 z 16Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: 2108-1

O: 001

R: 002

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Spojovací komunikace v k.ú Břidličná - doplnění

SO101 - komunikace k RD

Komunikace - propustek v prostoru křižovatky k RD

15 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 8,64000 514,36 4 444,07

základy : (2,0*0,8+0,7*0,80)*2*2 8,64000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 5 180,52
16 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 35,73755 144,96 5 180,52

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 722,51
17 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 0,72000 40,92 29,46

18 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 25,04000 93,52 2 341,74

25,76-0,72 25,04000
19 171206111R00 Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním m3 25,04000 14,03 351,31

Celkem 141 571,00

- izolační nátěr 1xNP + 2xNA
- nátěr bet. konstrukcí v kontaktu se zeminou

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

- přemístění výkopku na meziskládku pro další použití na stavbě

- přemístění výkopku do 5000 m, dle pokynů investora akce

Poznámky uchazeče k zadání
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S: 2108-1

O: 001

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 5 160,55

1 122202202R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 49,05000 105,21 5 160,55

odkop pro sanace - úroveň ZP - 500 mm : (112,50-
1,20*(18,0-3,0-3,0))*0,50

49,05000

Díl: 5 Komunikace 43 075,79
2 182001112R00 Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:2 m2 98,10000 40,91 4 013,27

odkop pro sanace - úroveň ZP - 500 mm : (112,50-
1,20*(18,0-3,0-3,0))

98,10000

3 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním m2 98,10000 14,03 1 376,34

rozšíření plochy dle provádění sanací : 98,10 98,10000
4 289971212R00 Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m m2 161,86500 9,35 1 513,44

zvětšení plochy dle šířku pokládky geotextilie : 98,10*1,65 161,86500

5 69365042R Geotextilie netkaná 300g 2x50 m m2 178,05150 16,36 2 912,92

zvětšení plochy dle šířku pokládky geotextilie + přesahy 
10% : 98,10*1,65*1,10

178,05150

6 564871111RT4 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrť 
frakce 0-63 mm

m2 196,20000 169,52 33 259,82

98,10*2 196,20000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 933,45
7 998225111R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 108,21352 45,59 4 933,45

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 275,33
8 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 49,05000 93,52 4 587,16

9 171206111R00 Uložení zemin do násypů předeps. tvarů s urovnáním m3 49,05000 14,03 688,17

Celkem 58 445,12

- odkopávky pro komunikace v hornině tř. 3
- položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v 
rozsahu odsouhlasení

- srovnání terénu před prováděním zhutnění
- položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v 
rozsahu odsouhlasení

- položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v 
rozsahu odsouhlasení

Položkový rozpočet 
Spojovací komunikace v k.ú Břidličná - doplnění

SO101 - komunikace k RD

Komunikace k RD - SANACE

Poznámky uchazeče k zadání

- přemístění výkopku do 5000 m, dle pokynů investora akce

- zhutnění zemní pláně
- položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v 
rozsahu odsouhlasení

- zřízení geotextilie pod sanace
- práce
- položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v 
rozsahu odsouhlasení

- zřízení geotextilie pod sanace
- materiál vč. přesahů
- položka bude prováděna v případě zjištění neúnosné zemní pláně, jen po odsouhlasení investorem a projektantem v 
rozsahu odsouhlasení

- provedení sanace aktivní zóny, štěrkodrť 0/63
- 2 vrstvy tl. 25 cm, hutněné zvlášť
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S: 2108-1

O: 001

R: 003

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Spojovací komunikace v k.ú Břidličná - doplnění

SO101 - komunikace k RD

Komunikace k RD - SANACE
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S: 2108-1

O: 002

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 28 528,68

1 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 21,60000 163,66 3 535,06

hlavní řad - hloubka potrubí 1,50 m, výkopu 1,65 m : 
(16,0*(1,65-0,30))*1,0

21,60000

2 122207119R00 Příplatek za lepivost horniny 3 m3 21,60000 11,69 252,50

rýhy : 21,60 21,60000
3 151101101R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m m2 52,80000 128,59 6 789,55

hlavní řad : 16*1,65*2 52,80000
4 151101111R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 52,80000 29,22 1 542,82

5 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 21,60000 105,21 2 272,54

hloubení rýh : 21,60 21,60000
6 564561111R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 20 cm m2 16,00000 25,72 411,52

hlavní řad : 16,0*1,0 16,00000
7 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 6,13826 420,84 2 583,23

hlavní řad : 16,0*1,0*(0,090+0,30)-16,0*3,14*0,045*0,045 6,13826
8 58337330R Štěrkopísek frakce 0-22 A t 20,54417 397,45 8 165,28

podsyp : 16,0*0,20*2,20 7,04000
obsyp : 6,13826*2,20 13,50417

9 174100010RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou m3 4,16000 175,35 729,46

ŠD - hlavní řad : (1,65-0,30-0,50-0,20-0,090-
0,30)*16,0*1,0

4,16000

10 58344197R Štěrkodrtě frakce 0-63 A t 9,15200 245,49 2 246,72

ŠD - hlavní řad : 4,16*2,20 9,15200

Díl: 8 Trubní vedení 49 736,83
11 80000 Přírubový spoj DN100-DN125 kus 2,00000 1 402,81 2 805,62

DN125 : 2 2,00000
12 857601104R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 125 kus 4,00000 783,21 3 132,84

lemový nákružek a příruba : 2+2 4,00000
13 857601101R00 Montáž tvarovek jednoosých, tvárná litina DN 80 kus 2,00000 590,00 1 180,00

lemový nákružek - příruba : 2 2,00000

- hloubení rýh
- výkop v prostoru zeleně = povrch - 0,30 m
- výkop v prostoru komunikace = povrch - 0,45 m

- příplatek za lepivost horniny, výkop jam, rýh

- práce

- průměrná hloubka výkopu 1,65 m

Odstranění pažení z výkopun hloubka výkopu do 2,0 m

Svislé přemístění výkopu z jam / rýh

Podsyp pro uložení vodovodního potrubím tl. vrstvy 0,20 m, materiál ŠP

- obsyp vodovodního potrubí PE d90, materiál ŠP, vždy 300 mm nad horní líc potrubí
- práce

. podysp a obsyp potrubí, materiál ŠP frakce 0-22, bez ostrohrannýcgh částic

- včetně vodorovného přemístění do 50 m.

Položkový rozpočet 
Spojovací komunikace v k.ú Břidličná - doplnění

SO301 - prodloužení vodovodu - řad k RD

Vodovod - řad k RD

Zajištění výkopu proti sesunutí, hloubka výkopu do 2,0 m

- zásyp rýhy v komunikaci - ŠD 0-63 po výšku provádění podkladních vrstev / sanací
- vzdálenost dno - nová niveleta

- materiál zásypu rýhy v prostoru komunikace po výšky provádění podkladních vrstev, ŠD 0/63

- propojení armatur
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S: 2108-1

O: 002

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Spojovací komunikace v k.ú Břidličná - doplnění

SO301 - prodloužení vodovodu - řad k RD

Vodovod - řad k RD

14 857314121R00 Montáž tvarovek litin. odboč. přír. výkop DN 125 kus 1,00000 981,96 981,96
T-kus : 1 1,00000

15 871251121R00 Montáž trubek polyetylenových ve výkopu do d 110 mm m 16,00000 90,02 1 440,32
16 734119117R00 Montáž uzavíracích ventilů DN 80 soubor 1,00000 2 695,00 2 695,00
17 800012 Montáž elektrotvarovek na potrubí z plastických hmot v 

otevřeném výkopu - do PE d125
kus 4,00000 233,81 935,24

PE d125 : 2 2,00000
PE d90 : 2 2,00000

18 899401111R00 Osazení poklopů litinových ventilových kus 1,00000 444,22 444,22
19 286136757R Trubka Wavin TS voda SDR11  90x8,2 mm L=12 m 

PE100 RC třívrstvé potrubí, barva modrá
m 16,00000 505,00 8 080,00

16,0 16,00000
20 286543631R Nákružek lemový d 125 mm kus 2,00000 153,13 306,26

hlavní řad : 2 2,00000
21 286543692R Příruba volná k lemovému nákružku d125/DN150mm PPR kus 2,00000 596,19 1 192,38

hlavní řad : 2 2,00000
22 286544019R Elektrospojka d 125 mm kus 2,00000 251,33 502,66

hlavní řad : 2 2,00000
23 28654362R Nákružek lemový d 90 mm kus 1,00000 355,00 355,00
24 28654368R Příruba volná k lemovému nákružku d 90/DN 80mm kus 1,00000 870,00 870,00
25 28653085.AR Elektrospojka d  90 mm kus 2,00000 380,50 761,00
26 552599948R Tvarovka přír. s přír. odb. T DN 125/80 kus 1,00000 10 630,00 10 630,00
27 42291515R Deska podkladová AVK pod poklopy 7.2.17 kus 1,00000 93,52 93,52

1 1,00000
28 59227630R Deska meliorační TBM 2-50  50x50x10 cm kus 1,00000 116,90 116,90

hydranty : 0
šoupata : 1 1,00000

29 42200750R Poklop uliční šoupátkový - voda kus 1,00000 631,26 631,26

30 42228310R Šoupátko DN 80 přírubové, voda kus 1,00000 7 805,00 7 805,00
31 42293250R Souprava zemní  DN50 -100, 1,3-1,8m voda kus 1,00000 1 987,29 1 987,29
32 80000 Vytyčovací vodič 10 mm2 zelenožlutý m 16,00000 35,07 561,12

hlavní řad : 16 16,00000
33 28314148R Fólie výstražná pro vodu š. 300 mm bílá m 16,00000 2,33 37,28

hlavní řad : 16,0 16,00000
34 722290237R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN do 200 m 16,00000 46,76 748,16

hlavní řad : 16,0 16,00000
35 892241111R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 16,00000 23,80 380,80

16,0 16,00000
36 733170807R00 Demontáž potrubí z plastových trubek D 125 mm m 2,00000 57,00 114,00

- s předlitým nápisem "VODA", asf. nátěr vně i uvnitř

- potrubí řadu vedoucího k TI, PEd90 PE100-RC SDR 11

- materiál beton, pod poklopy šoupat

- pod hydranty a šoupata

- poklop šoupat

- materiál měď zelenožlutý 10,0 mm2 - drát

- v souladu s ČSN 73 6003. Označování úložných zařízení výstražnými fóliemi.

- včetně dodání desinfekčního prostředku.

- demontáž provedeného potrubí - nahrazení armaturami napojení (odhad délky)
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S: 2108-1

O: 002

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Spojovací komunikace v k.ú Břidličná - doplnění

SO301 - prodloužení vodovodu - řad k RD

Vodovod - řad k RD

37 28613146.MR Elektrovíčko KIT d  90 mm PE 100 SDR 11 kus 1,00000 949,00 949,00

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 323,08
38 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 21,60000 93,52 2 020,03

39 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 21,60000 14,03 303,05

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 353,21
40 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 30,03039 144,96 4 353,21

Celkem 84 941,80

Poznámky uchazeče k zadání

- přemístění výkopku do 5000 m, dle pokynů investora akce

Uložení vybouraných materiálu na skládku dle púokynů investora akce

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

- ukončení řadu PE d90
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S: 2108-1

O: 003

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem
Díl: 1 Zemní práce 71 161,47

1 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 40,95000 163,66 6 701,88

stoka u šachty Š4, prům hl. 2,60 m : ((2,60-0,30-
0,45)*2,50*1,0+(2,60-0,30)*6,50*1,0)

19,57500

stoka u šachty Š2, prům hl. 2,80 m : ((2,80-0,30-
0,45)*2,50*1,0+(2,80-0,30)*6,50*1,0)

21,37500

2 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 40,95000 105,21 4 308,35

hloubení rýh, šířka 1,0 m, 100% : 40,95 40,95000
3 151101102R00 Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 4 m m2 97,20000 290,00 28 188,00

stoka u šachty Š4, prům hl. 2,60 m : 2,60*2*9,0 46,80000
stoka u šachty Š2, prům hl. 2,80 m : 2,80*2*9,0 50,40000

4 151101112R00 Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 97,20000 145,50 14 142,60
5 564531111R00 Zřízení podsypu/podkladu ze sypaniny tl. 10 cm m2 18,00000 15,19 273,42

stoka u šachty Š4, prům hl. 2,60 m : 9,0*1,0 9,00000
stoka u šachty Š2, prům hl. 2,80 m : 9,0*1,0 9,00000

6 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 10,40614 420,84 4 379,32

stoka u šachty Š4, prům hl. 2,60 m : 
(0,15+0,30+0,30)*9*1,0-9*3,14*0,15*0,15

6,11415

stoka u šachty Š2, prům hl. 2,80 m : 
(0,15+0,30+0,30)*9*1,0*9*3,14*0,15*0,15

4,29199

7 58337304R Štěrkopísek frakce 0-16 B t 26,85351 245,49 6 592,27

podsyp tl 0,10 : 18,0*0,1*2,2 3,96000
obsyp : 10,40614*2,2 22,89351

8 174100010RA0 Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou m3 27,00000 175,35 4 734,45

ŠD - stoka u šachty Š2, prům hl. 2,80 m : (2,80-
(0,15+0,30+0,30+0,45))*2,50

4,00000

ŠD - stoka u šachty Š4, prům hl. 2,60 m : (2,60-
(0,15+0,30+0,30+0,45))*2,50

3,50000

ZEM - stoka u šachty Š2, prům hl. 2,80 m : (2,80-
(0,15+0,30+0,30+0,45))*6,50

10,40000

ZEM - stoka u šachty Š4, prům hl. 2,60 m : (2,60-
(0,15+0,30+0,30+0,45))*6,50

9,10000

9 58344197R Štěrkodrtě frakce 0-63 A t 7,50000 245,49 1 841,18

- hloubení rýh s urovnáním dna do předepsaného sklonu a spádu v hornině 3 tř.
- výkop v prostoru zeleně = povrch - 0,30 m
- výkop v prostoru stávající komunikace = povrch - 0,45 m
- šířka rýhy 1,0 m, prům hloubka rýhy = 2,25 m

- podsyp a obsyp, lože tl. 0,10 m pod kanalizační potrubí a 0,150 m pod dna šachet v zeleni, obsyp 300 mm nad 
horní líc potrubí

- podsyp, lože tl. 0,100 m pod kanalizační potrubí
- práce

- obsyp kanalizačního potrubí, vždy 300 mm nad horní líc potrubí
- práce

- materiál

- včetně vodorovného přemístění do 50 m.
- zásyp rýhy v zelení - vyzískaným výkopkem po úroveň pokládky ornice, v komunikaci ŠD 0-63 po výšku provádění 
podkladních vrstev
- vzdálenost dno - nová niveleta

Položkový rozpočet 
Spojovací komunikace v k.ú Břidličná - doplnění

SO302 - stoka splaškové kanalizace - 2x stoka k RD

Splašková kanalizace - 2x stoka k RD

- svislé přemístění výkopku, v rozsahu dle popisu položky

- práce

- materiál zásypu
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S: 2108-1

O: 003

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Spojovací komunikace v k.ú Břidličná - doplnění

SO302 - stoka splaškové kanalizace - 2x stoka k RD

Splašková kanalizace - 2x stoka k RD

ŠD - stoka u šachty Š2, prům hl. 2,80 m : (2,80-
(0,15+0,30+0,30+0,45))*2,50

4,00000

ŠD - stoka u šachty Š4, prům hl. 2,60 m : (2,60-
(0,15+0,30+0,30+0,45))*2,50

3,50000

Díl: 8 Trubní vedení 44 228,52
10 831263195R00 Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300 kus 2,00000 900,13 1 800,26

11 28653476R Zátka vnitřní PE DN 315 mm kus 2,00000 490,98 981,96

12 28614259R Trubka kanalizač. ULTRA-RIB 2 SN 10 300x2000 mm PP 
žebrovaná, PP, červeno-hnědá

kus 2,00000 2 338,02 4 676,04

13 28614260R Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 10 300x3000 mm 
žebrovaná, PP, červeno-hnědá

kus 2,00000 3 331,69 6 663,38

14 28614261R Trubka kanalizační ULTRA-RIB 2 SN 10 300x5000 mm 
žebrovaná, PP, červeno-hnědá

kus 2,00000 7 319,20 14 638,40

15 2865722722R Odbočka sedlová KG  PE-HD DN 300/300 kus 1,00000 5 740,00 5 740,00

16 871373121R00 Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300 m 18,00000 46,76 841,68

9,0+9,0 18,00000
17 899651OA0 Tlakové zkoušky potrubí DN300 m     18,00000 99,36 1 788,48

18 283141494R Fólie výstražná pro kanal. š. 300 mm šedá m 18,00000 4,68 84,24

PP DN300 : 9,0+9,0 18,00000
19 892583111R00 Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 300, vodou úsek 2,00000 3 507,04 7 014,08

úseky stoky : 2 2,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 3 104,69
20 162201102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m m3 19,50000 40,91 797,75

10,40+9,10 19,50000
21 162601102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m m3 21,45000 93,52 2 006,00

40,95-10,40-9,10 21,45000
22 171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m m3 21,45000 14,03 300,94

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 4 058,94
23 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 34,72151 116,90 4 058,94

Celkem 122 553,62

- kanalizační trubka DN300, alternativní použití hladkého PVC potrubí DN300 se zachováním SN (dle použití na 
stoku)

- napojení u šachty Š2 sedlovou odbočkou
- napojení u šachty Š4 do dna

- zátka vnitřní do potrubí 315, pro ukončení stok

- kanalizační trubka DN300, alternativní použití hladkého PVC potrubí DN300 se zachováním SN (dle použití na 
stoku)

- kanalizační trubka DN300, alternativní použití hladkého PVC potrubí DN300 se zachováním SN (dle použití na 
stoku)

- přemístění výkopku do 5000 m, dle pokynů investora akce

Uložení vybouraných materiálu na skládku dle púokynů investora akce

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

- napojení u šachty Š2, v případě nedostupnosti nutnost nalezení alternativního řešení

- montáž potrubí PP UR, 300

- tlaková zkouška stoky

- výstražná fólie nad stokou a přípojkami

- zabezpečení konců kanalizačního potrubí

- přemístění výkopku na meziskládku pro další použití na stavbě
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S: 2108-1

O: 003

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
Spojovací komunikace v k.ú Břidličná - doplnění

SO302 - stoka splaškové kanalizace - 2x stoka k RD

Splašková kanalizace - 2x stoka k RD

Poznámky uchazeče k zadání
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