SMLOUVA O DiLO
Dodatek £.1
uzaviena podie § 2586 a nasl. zakona & 89/2012 Sb., ob&ansky zdkonik, ve znéni pozdéjiich pfedpist
(ddle jen "ob&ansky zdkonik"), mezi

¢. smlouvy objednatele:
¢. smlouvy zhotovitele:

k provedeni stavby:

Oprava stiechy Z$ Kopidino, budova II. stupné

1. Objednatel: Meésto Kopidino

Zastupce: Ing. Hana Masékova — starostka mésta
Adresa: Namésti Hilmarovo 13, 507 32 Kopidino
Ic: 00271705

tel./email: 493 655 682/ starosta@kopidlno.cz

2. zhotovitel Gamastav — invest a.s.

se sidlem: Hanusova 935/31, 140 00, Praha - Michle
zapsdn v OR: znacka: B 5059, vedend u Mésiského soudu v Praze
zastoupeny: Ing. Toméa3em Cepelou

1&: 25627376

DI CZ25627376

Cislo détu:

{dale jen ,zhotovitel”)

Tento dodatek upravuje: odstavec
IV. Dodaci podminky a doba realizace

takto:
I
ldentifikaéni idaje o stavbé

islo stavby:

Nazev stavby: Oprava stfechy Z5 Kopidino, budova II. stupné
Misto stavby: Tomase Svobody &. p. 297, Kopidino
Zhotovitel projektu: Ing. MILAN POUR v 9/2015

.
Dodaci podminky a doba realizace

1. Doba plnéni:

Zahdjeni: 6. 6. 2016

Dokoné&eni praci v interiéru dle dodatku €. 1: 16.12.2016
Dokonéeni dila prace na stfede: 18.11.2016
Celkové dokondeni dila: 16.12.2016

{Termin se prodlufuje zddvodu zmény rozsahu dila, oproti SoD, jsou na #ddost investora, realizovany
elektroinstalace v 3.N.P.)



X.
Zivéretnd ustanoveni
1. Dodatek smlouvy o dilo je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ tfi obdri
objednatel a jeden zhotovitel.

V...Kopidiné....dne......cc.eu.... V.....Kopidind...dne...............

Hanusova 31
Praha 4
| 160: 283z7a78

objednatel Ing. Tom4% Cepelo=—p




