Priloha ZD €. 5 - Smlouva o dilo (zavazny dokument)

uzaviena ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl. obéanského zakoniku mezi témito smluvnimi stranami:

1. Objednatel:

Mésto Bridlicna
se sidlem:
IC / DIC:
jednajici / zastoupeny
- ve vécech smluvnich:
- ve vécech technickych:

bankovni spojeni:
telefon / fax:
e-mail:

(dale jen jako ,objednatel)
na strané jedné

a
2. Zhotovitel:
Nazev zhotovitele:
se sidlem:

IC /DIC:

jednajici / zastoupeny:

- ve vécech smluvnich:
- ve vécech technickych:

registrace:
bankovni spojeni:

telefon / fax:
e-mail:

Nabfezni 452, 793 51 Bfidlicna
00295906 / CZ00295906

Miroslav Kladni¢ek, starosta
Roman Kapusniak, hospodaiskospravni odbor

Komeréni banka a.s., 19-0786390257/0100
+420 554 773 534
starosta@mu-bridlicna.cz

ERUPTIVA s.r.0.

U Sportovisté 1165/8, Poruba, 708 00, Ostrava
04431201/CZ04431201

Ing. Lumir Kovar, jednatel

Ing. Otto Schwarz, jednatel

Ing. Otto Schwarz

Ing. Ivo Cernik, hlavni stavbyvedouci

obchodni rejstfik vedeny Krajskym soudem v Ostrave,
oddil C, vlozka 64289

Komer¢ni banka, a.s., €islo uctu: 123-2700600217/0100
602 163 520

otto.schwarz@eruptiva.cz

(dale jen jako ,zhotovitel)
na strané druhé

takto:

.
Vyznam a Gcéel smlouvy

1. Ugelem této smlouvy je pravni Uprava postaveni smluvnich stran pfi realizaci dila: Dopravni terminal —
Mésto Bridlicna — Ill. etapa.

2. Tato smlouva ma pro smluvni strany vyznam zejména z hlediska zajiSténi jejich fadného vzajemného
zhotovitele pfi realizaci dila. Pro objednatele ma tato smlouva vyznam zejména pro zajiSténi fadného a
vEasného dokonceni dila.

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, ze disponuje dostate€nymi kapacitami a odbornymi znalostmi a
zkuSenostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnimu provedeni dila ve smyslu této smlouvy, a objednatel pak
potvrzuje, Ze ma zajisténo fadné financovani dila.

4. Pro ucely této smlouvy jsou vymezeny nasledujici pojmy:

i. Objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni dila.

ii. Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na pInéni dila.

iii. Poddodavatelem je osoba, pomoci které bude dodavatel plnit uritou &ast dila, nebo ktera ma
poskytnotu dodavateli k pInéni dila urcité véci &i prava, s nimiz bude dodavatel opravnén disponovat v
ramci pInéni dila, a to alespon v rozsahu, v jakém tato osoba prokazala kvalifikaci za dodavatele.

iv. PfisluSnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném jinym pravnim pfedpisem,
tzn. vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.
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1.

Vychozi doklady, misto provedeni dila

Vychozi podklady k uzavfeni této smlouvy tvofi:

i. nabidka zhotovitele ze dne 5.3.2021 (dale jen ,Nabidka“) podana na vefejnou zakazku vyhlasenou
objednatelem a nazvanou ,,Dopravni terminal — Mésto Bridlicna — Ill. etapa“ (dale jen ,Vefejna
zakazka“), zadavanou vrezimu zakona &. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek (dale jen
“Zakon”),

ii. zadavaci dokumentace k Verejné zakazce (dale jen ,Zadavaci dokumentace®), jejiz soucasti je i
projektova dokumentace Dopravni terminal - Meésto Bridlicna — Ill. etapa. Projektova
dokumentace byla zpracovana spolecnosti VIAT, s.r.o., Lidicka 700/19, 602 00 Brno, I1C: 05705398,
DIC: CZ05705398. Projektovou dokumentaci zpracoval projektant pan Ing. Petr Gurika, ktery je
autorizovanym inzenyrem pro dopravni stavby, nekolejovou dopravu (€islo autorizace 1103866).
Kontaktni udaje +420 733 753 144, gunka@uviat.cz. Projektova dokumentace byla zpracovana v
souladu s vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér. (dale jen
“Projektova dokumentace”).

Zhotovitel je povinen provést dilo v souladu s témito podklady. Objednatel odpovida za
spravnost a uplnost predané dokumentace.

Mistem provedeni dila je katastralni Gzemi mésta Bfidlicna (dale jen ,Stavba®).

Tato smlouva byla schvalena usnesenim rady/zastupitelstva mésta Bfidlicna ze dne 17.3.2021,

¢. 2/2021, bod 36/2

1.
Dilo — predmét pInéni

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dilo spocivajici v dodavce materialu a
provedeni praci na Stavbé tak, jak je sjednano v této smlouvé, a objednatel se zavazuje poskytnout
zhotoviteli pfi provadéni dila potfebnou soucinnost a zaplatit zhotoviteli cenu dila sjednanou v této smlouvé.
Soucasti dila je i provedeni téchto praci a vykonu:

i. zhotovitel pfed zahajenim stavebnich praci zajisti na své naklady vytyCeni inzenyrskych siti jednotlivymi
spravci, které bude respektovat,

ii. zhotovitel zajisti na své naklady (v pfipadé potfeby) zvlastni uzivani pfislusné navazujici komunikace v¢.
dopravniho znaceni, které bude po celou dobu Stavby udrzovat v fadném technickém stavu a poplatka
za do€asné zabory stavenisté,

iii. zafizeni stavenisté, pfipadné skladky si zajisti zhotovitel na své naklady, rovnéz tak likvidaci odpadu
vzniklych v souvislosti s touto Stavbou, vEetné jejich evidence,

iv. zhotovitel bude provadét sondy, kontroly, méfeni, kontrolni a prikazné zkousky osvédcujici rfadné
provedeni stavby v souladu s plathnymi normami a oborovymi TKP (technickymi kvalitativnimi
podminkami staveb pozemnich komunikaci),

v. od vSech pouzitych materidli zhotovitel dolozi certifikaty, prohlaseni o shodé. Zhotovitel pfi realizaci
Stavby bude ve stavebnim deniku uvadét, kdy, kde a ktera sonda, kontrola ¢i zkouska byla provedena,

vi. zhotovitel bude ve stavebnim deniku vést zaznamy o provadénych pracich. Zhotovitel po skon&eni
stavby odevzda objednateli original stavebniho deniku. Zhotovitel na své naklady zajisti béhem Stavby
Cisténi a udrzbu komunikaci a vefejnych ploch pouzivanych pfi stavb& ve stavu odpovidajicim
pFislusnym pFedpistm.

vii. zhotovitel zajisti provedeni v8ech nutnych a predepsanych zkousek dle CSN (pfipadné jinych norem
vztahujicich se k provadénému dilu) véetné pofizeni protokol(,

viii. zhotovitel zajisti dodani atestl a dokladi o pozadovanych vlastnostech vyrobk( dle zakona ¢&. 22/1997
Sb., zakon o technickych pozadavcich na vyrobky,

ix. predani zarucnich listl a navodul, pokynu k udrzbé ve dvojim vyhotoveni v Eeském jazyce.

Provedenim dila se podle této smlouvy rozumi i jakakoliv innost zhotovitele pfed podpisem této smlouvy,
pokud ji zhotovitel zajisStoval na vlastni odpovédnost a pokud ma tato €innost vliv na provedeni dila.

Zména poddodavatele je mozna jenom se souhlasem objednatele. V pfipadé, Ze poddodavatelem je zarover
osoba prostfednictvim, které zhotovitel prokazoval kvalifikaci v souladu s § 83 Zakona, musi zhotovitel
prokazat za nového poddodavatele splnéni podminek vyplyvajicich z § 83 Zakona.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s Ceskymi technickymi normami a v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi ptedpisy platnymi v Ceské republice v dobé provedeni dila, dale pak v souladu s pokyny
dodavatelt materiald a pokyny vyrobcu zafizeni tvoficich souc¢ast dila.

Zhotovitel provadi dilo vlastnim jménem a na vlastni odpovédnost. Zhotovitel neni opravnén zadat jako
poddodavku zhotoveni té ¢asti dila, u které to objednatel v zadavacich podminkach vyloudil. Pokud zhotovitel
povéfi provedenim Casti dila tfeti osobu, odpovida za provedeni &asti dila, jako by ¢ast dila provadél sam.
Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvach spinéni povinnosti vyplyvajicich
zhotoviteli z této smlouvy, a to pfiméfené k povaze a rozsahu poddodavky.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré dodate¢né prace (dale i ,viceprace®). Tyto dodatecné prace budou
zadany v souladu se Zakonem.

Za dodateéné prace se povazuji prace v Zadavaci dokumentaci plvodné neobsaZené, potfeba jejichz
provedeni vznikla v disledku okolnosti, které objednatel jednajici s nalezitou pé¢i nemohl predvidat a tyto



10.

dodate¢né prace jsou nezbytné pro provedeni plvodnich praci. Dodate¢né prace budou provadény pouze na
zikladé predchoziho pisemného schvéleni objednatelem, jehoZz obsahem bude i schvaleni ceny téchto
dodateCnych praci.

Za dodate¢né prace se nepovazuji prace a plnéni jinak spliujici podminky pfedchoziho odstavce, jejichz
provedeni bylo vyvolano prodlenim zhotovitele s provadénim dila, za které odpovida, nebo jsou dlisledkem
jeho vadného plnéni, a dale prace a plnéni, kterd jsou v souladu s Projektovou dokumentaci pro vybér
zhotovitele a tuto pouze zpfFesriuji. Tyto prace jsou jako sou€ast pInéni dila jiz zahrnuty v cené uvedené v
této smlouvé.

Objednatel je opravnén, a to i v pribéhu provadéni dila, omezit rozsah dila, s ¢imz se zhotovitel zavazuje
souhlasit.

V.
Cena za provedeni dila

Cena za provedeni dila byla sjedndna dohodou smluvnich stran ve vydi 9.669.669,00 K& (slovy
devétmilionusestsetSedesatdevéttisicSestsetSedesatdevét korun ¢eskych) bez DPH. K takto sjednané
cené bude pfipoCitana DPH dle platné sazby.

V cené jsou zahrnuty veSkeré naklady zhotovitele na zhotoveni dila.

Cena dila maze byt upravena v souvislosti s omezenim rozsahu dila v souladu s €. 111.10. této smlouvy. O
cenu neprovedenych praci ve vysi odpovidajici ¢astkam uvedenym v polozkovém rozpocétu bude ponizena
vysledna cena dila.

Cena dila mlze byt navySena o cenu dodatec¢nych praci (dale jen ,Viceprace®) zadanych zhotoviteli
v souladu s § 222 Zakona, a to tak, ze v pfipadé, ze se bude jednat o prace obsazené ve vykazu vymér,
ktery je soucasti nabidky zhotovitele (viz. Priloha €. 4 — Vykaz vymér (zavazny dokument), a tvofi Pfilohu €.
2 této smlouvy (dale jen ,,vykaz vymér*), bude cena Vicepraci stanovena maximalné dle jednotkovych cen
uvedenych ve vykazu vymér. V pfipadé, Ze se bude jednat o Viceprace, neobsazené ve vykazu vymér, bude
cena Vicepraci stanovena ve vysi cen stavebnich praci uvedenych v pfislusnych Katalozich popist a
smémych cen stavebnich praci vydanych spoleénosti RTS Brno, a.s., & URS Praha, a.s. aj. poniZenych o
pfislusné procento, které odpovida procentnimu rozdilu mezi cenou stavebnich praci uvedenych
v pfislusnych Katalozich popisli a smérnych cen stavebnich praci vydanych spole¢nosti RTS Brno, a.s., &i
URS Praha, a.s., aj. a to v aktualni cenové Grovni ke dni podani nabidky zhotovitele a nabidkovou cenou
zhotovitele nacenénou v ramci vykazu vymér. V pfipadé, Zze nabidkova cena zhotovitele v ramci vykazu
vymér bude vys$Si jak cena z Katalogu popisi a smérnych cen stavebnich praci vydanych spole¢nosti RTS
Brno, a.s., & URS Praha, a.s., aj. tak cena Vicepraci neobsazenych ve vykazu vymér bude stanovena
maximalné do vysSe cen stavebnich praci uvedenych v prislusnych Katalozich popisi a smérnych cen
stavebnich praci vydanych spoleénosti RTS Brno, a.s., €i URS Praha, a.s., aj. v zavislosti na cenové
soustavé, ktera je relevantni z hlediska nacenéni vykazu vymér, a to v aktualni cenové urovni ke dni
podani nabidky zhotovitele.

V.
Platebni podminky

Objednatel se zavazuje uhradit cenu za provedeni dila v dil¢ich (mési¢nich) platbach, za ¢ehoz ucelem
zhotovitel pfedlozi darfiovy doklad (fakturu) ve dvojim vyhotoveni, vystaveny na zakladé oboustranné
potvrzeného soupisu praci, obsahujici vyCet praci a dodavek provedenych v pfisluSném kalendarnim mésici
(dale jen ,Zjistovaci protokol®).
Splatnost dariového dokladu je stanovena na tficet dnii od data vystaveni. Dafiovy doklad musi byt
objednateli doru¢en nejpozdéji do 3 pracovnich dna od data vystaveni. Pfilohou dariového dokladu bude
vzdy Zjistovaci protokol za pfislusny kalendaini mésic. Bez zjiStovaciho protokolu je dafovy doklad neupliny.
Darlovy doklad se povaZuje za uhrazeny dnem, kdy byla fakturovana ¢astka odepsana z uctu objednatele ve
prospéch uctu zhotovitele.
Kazdy danovy doklad zhotovitele musi formou a obsahem odpovidat zakonu €. 563/1991 Sb., o U&etnictvi,
v platném znéni a zakonu €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni a musi obsahovat
zejména tyto nalezitosti:

- oznaceni ucetniho dokladu a jeho pofadové Eislo,

- identifika&ni udaje objednatele véetné DIC,

- identifika&ni udaje zhotovitele véetné DIC,

- popis obsahu u&etniho dokladu,

- datum vystaveni,

- datum uskuteénéni zdanitelného plnéni, pficemz dnem uskute¢néni zdanitelného plnéni se rozumi
posledni den kalendainiho mésice, za ktery je faktura vystavena,

- vySi ceny bez dané celkem,

- sazbu dang,

- vysi dané celkem zaokrouhlenou dle pfisluSnych predpisu,

- cenu celkem vc¢etné dang,

- podpis odpovédné osoby zhotovitele,

- nazev stavby,



- nazev a Cislo stavebniho objektu, resp. provozniho souboru,

- kod a nazev rozpoctové polozky projektu,

- pfilohu — Soupis provedenych praci ocenény podle dohodnutého zplisobu a odsouhlaseny TDI.
V pfipadé, Ze danovy doklad nebude obsahovat nalezZitosti vySe uvedené nebo k nému nebudou pfilozeny
vSechny pfilohy touto smlouvou pozZadované, je objednatel opravnén vratit jej zhotoviteli a pozZadovat
vystaveni nového fadného darnového dokladu. Poc&inaje dnem doruceni opraveného darnového dokladu
objednateli za¢ne plynout nova lhuta splatnosti.
Objednatel prohlasuje, Ze pInéni pfijata na zakladé této smlouvy pouzije vyluéné pro Ucely, které nejsou
pfedmétem dané z pfidané hodnoty. Vzhledem k tomu, Ze objednatel neni u pInéni pfijatych na z&kladé této
smlouvy v postaveni osoby povinné k dani (§ 5 odst. 3 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjSich predpist), neuplatni se v navaznosti na ,Informace Generalniho finan¢niho Feditelstvi a
Ministerstva financi k rezimu pfeneseni danové povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e zdkona o DPH*
uvefejnénou dne 9. 11. 2011 na strankach Ministerstva financi pfi fakturaci rezim pfeneseni dariové
povinnosti podle § 92e.
Zhotovitel prohladuje, Ze:
- nema v umyslu nezaplatit daf z pfidané hodnoty u zdanitelného plnéni podle této smlouvy (dale jen

,dan®),
- mu nejsou znamy skutecnosti nasveédcujici tomu, ze se dostane do postaveni, kdy nemuze dan zaplatit a
ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postaveni nenachazi,

- nezkrati dan nebo nevyldké dariovou vyhodu.

VI.
Doba pinéni

Zhotovitel se zavazuje proveést dilo v téchto terminech:

i. termin pfedani a prevzeti staveni$té do: 10-ti kalendarnich dnii od pisemné vyzvy objednatele
k zahajeni plnéni dila,

ii. termin zahdjeni praci do: 15-ti kalendarnich dnii od pisemné vyzvy objednatele k zahajeni pInéni
dila

ii. termin dokonceni a predani dila (dokonéeni stavebnich praci) do: 5-ti kalendarnich mésica od
pisemné vyzvy objednatele k zahajeni pInéni dila,

iv. termin odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté do: 10-ti kalendafnich dnG ode dne
dokonceni a predani dila.
Realizace pInéni bude probihat na zakladé objednatelem odsouhlaseného harmonogram praci,
ktery obsahuje tydenni harmonogram stavebnich praci s uvedenim finanéniho pInéni za
jednotlivé kalendaini mésice. Harmonogram musi respektovat technologickou i logickou
navaznost jednotlivych pracovnich postupi a samostatné funkénich celkii odpovidajicich
projektové dokumentaci. Harmonogram praci bude zhotovitelem zpracovan dle svych zkusenosti
a zvyklosti pfi realizaci predmétu plnéni obdobniho charakteru, jako je uUc€el této smiouvy.
Zhotovitel zaroven ale dodrzi vySe uvedené terminy. Harmonogram praci bude tvofrit prilohu €. 3
této smlouvy.

V pfFipadé, Ze nebude mozné zahdjit / provést prace v terminu dle ¢l. VI.1. této smlouvy z divodl na strané

objednatele, je zhotovitel povinen zahajit / provést prace do péti kalendarnich dnd ode dne, kdy mu byla

moznost zahdjeni / pokraCovani provadéni dila prokazatelné umoznéna. V takovém pfipadé se terminy

uvedené v ¢l. VI.1. této smlouvy prodluzuji o dobu, po kterou nebylo zhotoviteli umoznéno zahajit / provadét

prace na dilu. Zhotovitel je vSak i v takovém pfipadé povinen vyvinout veskeré Usili k tomu, aby byly plvodné

sjednané terminy maximalné dodrzeny. Strany si v tomto smyslu odsouhlasi novy termin dokonceni dila.

Objednatel je opravnén kdykoli nafidit zhotoviteli pferuSeni provadéni dila. V takovém pfipadé dojde

k prodlouzeni terminu na dokonceni dila v souladu s €l. VI.2. této smlouvy.

V pfipadé nepfiznivych klimatickych podminek pro provadéni dila dojde k prodlouzeni terminu na dokon&eni

dila po vzajemné dohodé smluvnich stran.

Béhem pFeruSeni provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu dila proti znieni, ztraté nebo

poskozeni, jakoz i uskladnéni véci opatfenych k provadéni dila. Je rovnéz povinen provést na své vlastni

naklady opatfeni k zamezeni nebo minimalizaci Skody, ktera by pferuSenim provadéni dila mohla vzniknout.

V pfipadé vicepraci sjednanych v souladu s § 222 Zakona muzZe dojit k prodlouzeni terminu na dokonceni

dila po vzajemné dohodé smluvnich stran.

VII.
Stavenisté

Objednatel je povinen pfedat zhotoviteli stavenisté bez jakychkoli faktickych i pravnich vad, a to v terminu
sjednaném v &l. VI.1.(i) této smlouvy. O pfedani staveniSté sepiSi strany pisemny protokol, ve kterém
zhotovitel potvrdi, Ze pfevzal staveni$té v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje, ze zajisti na vlastni naklady a nebezpeci odpovidajici zafizeni stavenisté, a to
v souladu se svymi potfebami, dokumentaci pfedanou objednatelem a pozadavky objednatele. Toto zafizeni
zabezpedit tak, aby nedoslo k jeho poSkozeni €i odcizeni. Zhotovitel zabezpedi na vlastni naklady dopravu
stroju, stavebniho materidlu, konstrukci, zafizeni, jakozZ i jejich uskladnéni na stavenisti. V ramci zafizeni



stavenisté zajisti zhotovitel podminky pro vykon funkce autorského dozoru, technického dozoru objednatele,
pfipadné c&innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, a to v pfiméfeném
rozsahu.

Zhotovitel je povinen umistit na stavenisti dopravni znaceni v souladu s pfisluSnymi pfedpisy, pfipadné
zajistit pfemisténi jiz existujiciho dopravniho znaceni. Zhotovitel rovnéz zajisti projednani zmén a uprav
dopravniho znaceni s pfisluSsnymi Ufady a dale zajisti pribézné udrzovani dopravniho znaceni. Bude-li toho
nezbytné k provedeni dila, zhotovitel rovnéz projedna a na své vlastni ndklady a nebezpedi zajisti nezbytné
zabrani vefejného prostranstvi &i pfeloZzky komunikaci a inZenyrskych siti.

Zhotovitel odpovida za pofadek a Cistotu na stavenisti, a to po celou dobu provadéni dila. Zhotovitel se
zavazuje bez zbyte€ného odkladu odstranit odpady a necistoty vzniklé provedenim dila a prabézné
odstranovat veskera znecisténi a poskozeni komunikaci, ke kterym dojde v dusledku provadéni dila.
Zhotovitel se zavazuje na své naklady a nebezpedi zajistit likvidaci odpadl vzniklych pfi provadéni dila, a to
v souladu s pfisluSnymi pravnimi predpisy, pfedev8im dle zdkona €. 185/2001 Sb., zakon o odpadech
v platném znéni. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadd vzniklych z jeho &innosti pfi
plnéni smlouvy a vést evidenci o zpusobu jejich zneSkodriovani. Zhotovitel je rovnéz povinen zabezpecit, aby
odpad vznikly z jeho ¢&innosti pfi provadéni stavby nebo stavebni material nebyl v rozporu s pravnimi
predpisy umistovan mimo stavenisté. Pro pfipad poruSeni jakéhokoliv zavazku uvedeného v tomto bodé je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokuty v souladu s ¢lankem XV.15 této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje fadné oznacit stavenisté v souladu s obecné platnymi pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel je povinen zabezpecdit stavenisté tak, aby nedochazelo ke Skodam na dile, na zafizeni stavenisté a
jiném majetku.

Zhotovitel je opravnén umistit na stavenisti informacni tabule o provadéni dila jeho osobou. Vzhled a Udaje
na informacni tabuli si zhotovitel v pfipadé zadosti necha pfedem odsouhlasit objednatelem.

Objednatel se zavazuje zhotoviteli urcit mista pro odbér energii a vody. Dodavku potfebnych energii a vody a
s tim spojené uhrady zajisti zhotovitel sdm na své vlastni naklady a platby za jejich odbér bude provadét
pfimo pfislusnym dodavatelim.

Zhotovitel se zavazuje v terminu sjednaném v &l. VI.1.(iv) této smlouvy vycistit a vyklidit stavenisté a odstranit
z néj veSkera sva zafizeni, material, stroje, konstrukce atp.

VIII.
Provedeni dila a kontrola provadéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo podle smlouvy, fadné a v dohodnutych terminech.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo i v souladu s pfislusnymi CSN a pokyny vyrobctl vyrobkd a dodavatel
materiall pouzitych pfi provedeni dila. V pfipadé poruSeni téchto zavazkl vykazuje dilo vady.

V pfipadé, Zze poddodavatel zhotovitele neprovadi dilo v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen
ucinit takova opatfeni, ktera povedou k napravé tohoto stavu, a to i formou ukonceni spoluprace s takovym
poddodavatelem. Odpovédnost zhotovitele za Fadné provedeni dila neni vybérem jeho poddodavatele nijak
dotCena.

Zhotovitel je povinen umoznit zaméstnancim nebo zmocnénclim poskytovatele dotace (Evropsky fond pro
regionalni rozvoj), Ministerstva pro mistni rozvoj, Ministerstva financi, auditnimu organu, Evropské komisi,
Evropskému G¢etnimu dvoru, Nejvy$Simu kontrolnimu Gfadu a dalSim opravnénym organim statni spravy
vstup na stavenisté, jakoz i kontrolu dokladd souvisejicich s provadénim dila. (je-li relevantni)

Zhotovitel je povinen pfi kontrole poskytnout na vyzadani kontrolnimu organu darfovou evidenci v
pozadovaném rozsahu. Zhotovitel je v souladu s § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., zakon o finanéni
kontrole v platném znéni, osobou povinou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly. (je-li relevantni)
Zhotovitel je povinen provadét dilo v souladu s pokyny objednatele a v pfipadé absence vyslovnych pokynu
postupuje zhotovitel samostatné s odbornou péci. Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele na
nevhodnou povahu jeho pokyn( k provedeni dila. Jestlize nevhodné pokyny prekazeji v fadném provedeni
dila, zhotovitel se zavazuje prerusit provedeni dila v nezbytném rozsahu, a to az do doby zmény pokynt
objednatele nebo do pisemného sdéleni, Ze objednatel trva na provedeni dila podle danych pokynl. Pred
pferuSenim provadéni dila musi zhotovitel tuto skutecnost objednateli pisemné oznamit a soucasné
zdUvodnit nevhodnost konkrétniho pokynu objednatele. O dobu, po kterou bylo nutno provedeni dila prerusit,
se prodluzuje Ihiita stanovena pro dokonéeni dila sjednana v €l. VI.1.(iii) této smlouvy.

Pokud zhotovitel neupozornil objednatele véas na nevhodnost jeho pokyn(, odpovidéa za vady dila, pfipadné
nemoznost dokonéeni dila, zpdsobené nevhodnymi pokyny objednatele, jakoZ i za $kody tim vzniklé.
Objednatel je opravnén po celou dobu provadéni dila kontrolovat, zda je dilo provadéno v souladu s touto
smlouvou, pfislusnymi pravnimi predpisy, normami, pokyny vyrobcl vyrobkl a dodavateld materiall
pouzitych pfi provadéni dila. Zhotovitel se zavazuje objednateli umoznit vstup do veskerych prostor, které
souviseji s provadénim dila a tak poskytnout moznost provéfit, zda dilo je provadéno fadné. Zhotovitel je
dale povinen poskytnout objednateli veSkerou soucinnost k provedeni kontroly, zejména zajistit u€ast
odpovédnych zastupcu zhotovitele a predlozit na vyzadani veSkerou dokumentaci a objednatelem
pozadované doklady.

Kontrola provadéni dila bude probihat zejména na kontrolnich dnech, které se budou konat vzdy posledni
pracovni den pfisluSného kalendafniho mésice, nedohodnou-li se zastupci stran jinak. Obé strany jsou
povinny zabezpedit u¢ast odpovédnych zastupcd na kontrolnim dni. O pribéhu a zavérech kontrolniho dne
bude pofizen zapis. Na kontrolnim dni sepiSi strany také ZjiStovaci protokol (viz &l. V.1. této smlouvy), ve
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kterém odsouhlasi prace a dodavky provedené na dilu za pfisluSné obdobi. V pfipadé, Ze se néktera ze stran
neucastni kontrolniho dne, ma moznost vyjadfit se k zapisu z kontrolniho dne do tfi dni od jeho konani, jinak
se ma za to, Zze se zapisem souhlasi.

K odstranéni vad zjiSténych pfi kontrole stanovi objednatel zhotoviteli pfiméfenou |hitu, kterd se uvede do
zapisu z kontrolniho dne nebo (v pfipadé vad zjisténych mimo kontrolni dny) do stavebniho deniku. Jestlize
zhotovitel vady neodstrani ve stanovené IhGté, je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli smluvni
pokutu dle ¢l. XV.8. této smlouvy a stanovit mu dal$i Ih(itu pro odstranéni vad. Pokud zhotovitel neodstrani
vady ani v takto stanovené dodatecné |huté, povazuje se toto za podstatné porusSeni smlouvy ze strany
zhotovitele a objednateli vznika pravo odstoupit od smlouvy v souladu s &l. XVIII.1. této smlouvy.

Zhotovitel je povinen pfizvat objednatele ke kontrole zakryvanych praci, a to pisemné alespof 72 hodin
pfedem vyzvou ve stavebnim deniku. V pfipadé poruSeni této povinnosti ma objednatel pravo na naklady
zhotovitele pozadovat odkryti zakrytych praci na naklady a nebezpeci zhotovitele. Toto své pravo musi
objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji vSak do 72 hodin poté, kdy se o zakryti
takovych praci dozvédél anebo se dozvédét mél, jinak pravo zanika. Pro pfipad, Zze se objednatel takto fadné
vyzvan ke kontrole nedostavi ani v nahradnim terminu, ktery mu zhotovitel pisemné oznami zapisem ve
stavebnim deniku a ktery nebude kratSi 24 hodin, je zhotovitel opravnén pfedmétné prace zakryt, jakoby s
tim objednatel vyslovil souhlas. Souhlas se zakrytim praci ucini objednatel pisemné do stavebniho deniku.

| pokud objednatel udélil souhlas k zakryti praci, nebo pokud takovy souhlas objednatel nevydal v disledku
své necinnosti, je opravnén Zadat kdykoli o odkryti zakrytych praci a zhotovitel zakryté prace v takovém
pfipadé odkryje. Ukaze-li se, Ze zakryté prace jsou bez vad a pokud odkryti praci bude mit vliv na terminy
plnéni sjednané v této smlouvé, prodluzuje se pfislusny termin o dobu odkryvani a opétovného zakryvani
praci. Strany si vtomto smyslu odsouhlasi novy termin dokonéeni dila. Ukaze-li se, ze zakryté prace jsou
bez vad, hradi naklady spojené s odkrytim praci objednatel.

Objednatel je kdykoli opravnén pozadovat po zhotoviteli, aby zamezil v dalSi ucasti na provadéni dila
jakémukoli pracovnikovi zhotovitele (i poddodavatele zhotovitele), ktery se dle nazoru objednatele nechova
fadné, sludné, je nekompetentni nebo nedbaly, neplni fadné své povinnosti, nebo jehoz pfitomnost na
stavenisti je z jinych divodl nezadouci. Takovy pracovnik nesmi byt bez souhlasu objednatele nadale
pfipustén k u€asti na provadéni dila. Jakykoliv pracovnik takto vylou€eny z ucasti na provadéni dila musi byt
nahrazen v co nejkratS§im terminu.

Zhotovitel je povinen vést a pribézné aktualizovat redlny seznam poddodavatelt na akci véetné specifikace
¢asti dila, které budou jednotlivi poddodavatelé plinit, a to v souladu se seznamem, ktery predlozil v ramci své
nabidky. Tento seznam je zhotovitel povinen predlozit na vyzadani objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné a véasné plnéni finan¢nich zavazkd svym poddodavateltim, kdy za fadné
a v€asné plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni poskytnuta k
plnéni vefejné zakazky, a to vzdy do 5 pracovnich dnl od obdrzeni platby ze strany objednatele za konkrétni
plnéni. Zhotovitel se zavazuje pfenést totoZnou povinnost do dalSich uUrovni dodavatelského fetézce a
zavazat své poddodavatele k pInéni a Sifeni této povinnosti téz do nizSich uUrovni dodavatelského fetézce.
Objednatel je opravnén pozadovat predlozeni smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a jeho poddodavatelem
k nahlédnuti. Pro pfipad poruSeni jakéhokoliv zavazku uvedeného v tomto bodé je objednatel opravnén
pozadovat po zhotoviteli smluvni pokuty v souladu s ¢lankem XV.15 této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zajistit dodrZzovani pracovnépravnich predpisli, zejména zakona &. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisu (se zvlastnim zfetelem na regulaci odméfovani, pracovni doby,
doby odpo€inku mezi sménami, atp.), zakona €. 435/2004 Sb., o zaméstnanosti, ve znéni pozdéjSich
pfedpisU (se zvlastnim zfetelem na regulaci zaméstnavani cizincd), a to va¢i vSem osobam, které se na
plnéni zakazky podileji a bez ohledu na to, zda jsou prace na pfedmétu pinéni provadény bezprostfedné
zhotovitelem &i jeho poddodavateli.

Zhotovitel se zavazuje, ze pfi provadéni stavby nepouzije materialy, o kterych je v dobé jejich uziti znamo, ze
jejich uziti je v rozporu s pravnimi a technickymi normami nebo obecné znamymi poznatky v oblasti vlivl
stavebnich materiald na lidsky organismus. Pokud tak zhotovitel ulini, je povinen na pisemné vyzvani
objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené nese zhotovitel. Stejné tak se
zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci stavby nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li tato
pro jejich pouziti nezbytna podle pfislusnych pfedpist. Pro pfipad poruseni jakéhokoliv zavazku uvedeného
v tomto bodé je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokuty v souladu s ¢lankem XV.15
této smlouvy.

Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatelé splfujici pfisluSnou
kvalifikaci k provadéni téchto praci. Doklad o kvalifikaci téchto pracovnikl je zhotovitel na pozadani
objednatele povinen dolozit.

Jestlize zhotovitel pfi provadéni praci na zhotoveni stavby dle této smlouvy narazi na archeologické nélezy
nebo nalezy nebezpecénych pfedmétl (munice, chemické latky atp.), je povinen prerusit prace a informovat
pisemné objednatele a vSechny dotéené organy statni spravy &i jiné dot€ené organizace.

Objednatel je povinen rozhodnout o dalSim postupu, a to pisemné a bez odkladu poté, co od zhotovitele
takovouto informaci obdrzel.

Zhotovitel je opravnén povefit provedenim ¢asti stavby tfeti osobu (poddodavatele). V tomto pfipadé vSak
zhotovitel odpovida za €innost poddodavatele tak, jako by pfedmétnou ¢ast stavby provadél sam.

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni a zabezpeci exkurze véetné vykladu na stavbé Zzakim zakladnich
Skol (8.-9. tfida) s cilem podpofit zajem o studium / praci v technickych oborech, maximalni mozny



pocet je omezen na dvé exkurze za dobu trvani dila. Exkurze bude realizovana v predem
domluvenych terminech. Maximalni pocet zaku, ktery se bude ucastnit jedné exkurze je 15.

IX.
Technicky dozor objednatele

Objednatel je opravnén kdykoli v prdbéhu provadéni dila pfenést kteroukoli ze svych pravomoci na osobu
povéfenou technickym dozorem, a to pisemnym zmocnénim, ve kterém vymezi rozsah pravomoci
delegovanych na technicky dozor. Objednatel je opravnén pfeneseni pravomoci na technicky dozor také
kdykoli pisemné zrusit.

Technicky dozor je opravnén ke vSem jednanim vymezenym v pisemném zmocnéni a neni-li takového
vymezeni tak ke vSem jednanim technického charakteru, jak jsou vymezeny v této smlouvé. Technicky dozor
neni opravnén jakkoli ménit, doplfiovat ani ukonovat tuto smlouvu.

Technicky dozor je zejména opravnén kontrolovat provadéni dila ze strany zhotovitele a ukladat pokyny
zhotoviteli k provadéni dila, jak je sjednano v Casti VIII. této smlouvy.

X.
Predani a prevzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokon&enim a pfedanim dila objednateli. Zhotovitel
vyzve objednatele k prevzeti dila pisemné alespor 7 dni pfedem. Objednatel pfizve k pfedani a prevzeti dila
osoby vykonavajici funkci technického dozoru objednatele, pfipadné také autorského dozoru projektanta.
Objednatel je povinen fadné dokoncené dilo prevzit. Za fadné dokoncené je dilo povazovano pokud:
i. je dilo provedeno v souladu s touto smlouvou, a to bez vad a nedodélk(l, a zhotovitel pfedal objednateli:
- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby v listinné podobé ve 3 vyhotovenich a 1 x v digitalni
formé (ve formatu dwg/dgn), a
- protokoly o zkouskach, revizich, métenich dle TKP a CSN, jakoZ i protokoly o v8ech zkouskach
revizich a méfenich nezbytnych ke kolaudaci Stavby, a
- doklady od pouzitych material(i, vyrobk( a dodavek, tj. pfipadné prohlaseni o shodé, kopie
zarucnich list(, navody, pokyny k udrzbé apod.,
- original stavebniho deniku.
Objednatel neni povinen prevzit dilo, které neni fadné dokonéeno ve smyslu ¢l. X.2 této smlouvy.
Objednatel mize (neni vSak povinen) pfevzit i dilo, které neni fadné dokonceno ve smyslu ¢l. X.2 této
smlouvy, a to pokud existence vad a / nebo nedodélkl ¢i absence nékterych dokladd uvedenych v &l. X.2.
této smlouvy samo o sobé& nebo ve spojeni s jinymi nebrani fadnému uzivani dila, a pokud se sou€asné
zhotovitel zavaze, Ze vady a / nebo nedodélky dila odstrani a chybéjici doklady doda ve stanovené Ihaté.
O pfedani a prevzeti dila sepiSi strany pisemny protokol (z néhoz kazda strana obdrzi jedno vyhotoveni),
jehoz obsahem bude alespori:
i. popis pfedavaného dila,
ii. datum a €as zahajeni pfejimaciho fizeni,
iii. datum a €as ukonc&eni pfejimaciho fizeni,
iv. zhodnoceni kvality dila,
v. soupis vad a nedodélkl, pokud je dilo vykazuje,
vi. zpUsob a odstranéni vady a nedodélkd,
vii. termin pro odstranéni vad a nedodélkd,
viii. soupis pfedanych dokladu a soupis nedodanych doklad,
ix. termin pro dodani chybéjicich dokladu,
X. vysledek pfejimaciho Fizeni, tedy zda objednatel dilo pfebira ¢i nikoli
xi. podpisy zastupcu stran.
Pfedanim a pfevzetim dila pfechazi na objednatele nebezpedi Skody na dile, které do té doby nesl zhotovitel.

XI.
Odpovédnost za vady dila

Zhotovitel odpovida za vady, které ma dilo v ¢ase predani dila objednateli.

Zhotovitel dale odpovida za vady, které se vyskytnou v prabéhu zaruéni doby a dale za to, ze dilo ma po
dobu zaruéni doby vlastnosti podle této smlouvy a podle veSkeré dokumentace, ktera byla nebo méla byt
pouzita pfi realizaci dila podle této smlouvy, jakoz Ze dilo ma po tuto dobu vlastnosti obvyklé.

Zaruéni doba ¢ini 60 mésici ode dne predani dila. Zaruka na vyrobky a zafizeni, které jsou soucasti dila,
odpovida zaruéni dobé poskytované jejich vyrobci ¢i dodavateli, nejméné vSak &ini 48 mésict ode dne
predani dila.

Doba od uplatnéni prava z odpovédnosti za vady az do doby odstranéni vady se nezapocitava do zaruéni
doby a po tuto dobu tedy zaruéni lhata nebézi. V pfipadé, Ze naroky objednatele z odpovédnosti vad jsou
vyporadany poskytnutim nahradniho pInéni (nahrazenim novou bezvadnou véci), bézi pro toto nahradni
plnéni (véc) nova zaruéni doba, a to ode dne nového prevzeti plnéni (véci) objednatelem.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte€ného odkladu, nejpozdéji vdak do



30 dni po jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Dale v reklamaci
musi uvést své pozadavky, jakym zplsobem pozaduje vady odstranit nebo zda pozaduje finanéni nahradu.
Zhotovitel je povinen:

i.  potvrdit nejpozdéji nasledujici pracovni den po obdrzeni reklamace pfijeti reklamace a sdélit objednateli
termin nastupu zhotovitele k provéfeni reklamace,

ii. uskutecnit provérku dila za Gcelem zjiténi davodnosti reklamace, a to nejpozdéji do tfi pracovnich dni
od obdrzeni reklamace,

iii. zahajit prace na odstranovani opravnéné reklamace nejpozdéji do &tyf pracovnich dni od obdrzeni
reklamace,

iv. odstranit béznou vadu bezodkladné, nejpozdéji vSak do deseti pracovnich dni od obdrzeni reklamace a
neni-li to technicky mozné vterminu dohodnutém s objednatelem, ne v8ak delSim neZ dvacet
kalendarnich dni od obdrzeni reklamace,

v. odstranit vadu, ktera brani objednateli v uzivani dila v technicky nejkrat§im mozném terminu, nejpozdéji
do péti pracovnich dni od obdrzeni reklamace.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni Ihlty.

V pfipadé sporu stran o opravnénost reklamované vady budou strany respektovat kone¢né stanovisko znalce

stanoveného objednatelem. Néklady na vypracovani znaleckého posudku nese neuspésna strana. V pfipadé

nejednoznacného stanoviska znalce nesou naklady na znalecky posudek kazda strana jednou polovinou.

XII.
Prechod vlastnického prava a nebezpeci Skody na dile

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel, a to po celou dobu jeho zhotovovani.
Nositelem nebezpedi vzniku Skod na dile a zaniku provadéného dila, jakoz i nebezpedi Skody na vécech
opatfenych k provadéni dila, je do doby dokon&eni a pfedani dila objednateli zhotovitel.

XIII.
Bezpecnost prace

Zhotovitel se zavazuje pfi provedeni dila dodrzovat pfedpisy o bezpec€nosti a ochrané zdravi pfi praci, jakoz i
predpisy hygienické a pozarni predpisy. Za dodrzovani téchto predpist v misté plnéni i pfi veskerych
¢innostech s provedenim dila souvisejicich nese odpovédnost zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby které se podileji na provadéni dila, byly vybaveny odpovidajicimi
ochrannymi pracovnimi prostfedky a pomlckami podle druhu vykonavané ¢innosti a rizik s tim spojenych.
Pracovnici zhotovitele i pracovnici poddodavatele zhotovitele museji byt oznageni na viditelném misté
pracovniho odévu a ochranné pfilby obchodni firmou zhotovitele resp. poddodavatele.

Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpec¢nosti prace v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
predpisy a provadét pfedepsana $koleni a soustavnou kontrolu dodrzovani predpist o bezpecénosti a ochrané
zdravi pfi praci.

Zhotovitel se zavazuje pfed zahajenim provedeni dila seznamit vSechny pracovniky s riziky na misté pinéni,
pfipadné na mistech s provedenim dila souvisejicich, a to za pfitomnosti objednatele. O této skute¢nosti se
pofidi zaznam podepsany ob&ma smluvnimi stranami. Zhotovitel je nasledné povinen provést Skoleni
veSkerych pracovnik(l, ktefi se budou na provedeni dila podilet, seznamit je se zjiSténymi skute¢nostmi a
urcit zpusob ochrany a prevence Uraz( a jiného po$kozeni zdravi. Kopii zaznamu o provedeném S$koleni
preda zhotovitel objednateli.

Zhotovitel je povinen zabezpecit na viastni naklady vyty¢eni prostoru, na ktery mize v disledku instala¢nich
praci dopadat sut a jiny stavebni material, jakoz i vyznacit zakaz vstupu osob do tohoto prostoru.

Zhotovitel je povinen dilo provadét tak, aby nedochazelo k obtézovani okolniho prostfedi hlukem a prachem
nad miru pfiméfenou pomérdm.

Vyplyva-li to ze zvlastnich pravnich predpisli, jmenuje objednatel koordinatora bezpecnosti prace na
stavenisti.

XIV.
Stavebni denik

Po celou dobu provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik, a to zplsobem stanovenym
pfisluSnymi pravnimi pfedpisy, tedy § 157 zakona ¢&. 183/2006 Sb., stavebni zakon v platném znéni, ve
spojeni s pfilohou &. 5 vyhladky €. 499/2006 Sb., vyhladka o dokumentaci staveb.

Strany jsou povinny reagovat prostfednictvim svych zastupct na zapisy ve stavebnim deniku, a to nejpozdéji
do tfi pracovnich dni ode dne pofizeni zapisu do stavebniho deniku. V pfipadé, ze zastupce druhé strany
neni v den pofizeni zapisu do stavebniho deniku na stavbé pfitomen, bude této strané text zapisu dorucen
jinym zplGsobem (zejména e-mailem) stim, Ze IhGta pro vyjadieni k takovému zapisu zacina bézet
okamzikem doruceni textu zapisu. V pfipadé, Zze na pfislusny zapis ve stavebnim deniku nebude druha
strana reagovat ve |hité uvedené v pfedchozi vété, ma se za to, Ze se zapisem ve stavebnim deniku
souhlasi.



10.

11.

12.

13.

14.

15.
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17.
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20.

Je-li v této smlouvé uvadéno, a to ve vécech technickych, Zze jednani stran bude &inéno pisemnou formou,
ma se za to, ze tato pisemna forma je splnéna zapisem do stavebniho deniku, neni-li v této smlouvé
vyslovné uvedeno jinak.

Origindl stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli v ramci pfejimaciho fizeni.

XV.
Smluvni pokuty

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfevzetim stavenisté dle ¢&l. VI.1.i. této smlouvy je objednatel opravnén
poZadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vy8i 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele se zahajenim stavebnich praci dle ¢l. VI.1.ii. této smlouvy je objednatel
opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za
kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s fadnym a v€asnym dokonéenim dila a jeho pfedanim objednateli dle ¢l.
VI.1.ii. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,2 procent
z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s fadnym a v€asnym odstranénim zafizeni a vyklizenim staveni$té dle ¢l.
VI.1.iv. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent
z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapo€aty den prodleni, nejvyse v8ak 50.000,- K& za den.

V pfFipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad a / nebo nedodélkt oproti terminim sjednanym v protokolu
0 predani a prevzeti dila dle ¢l. X.5. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapo€aty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pInénim kteréhokoli terminu dle €l. XI.6.(i) az XI.6 (iii) této smlouvy (v
pfipadé odpovédnosti za vady) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05
procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V pfipadé poruSeni ¢l. VIIl.4. této smlouvy (v _pfipadé zamezeni vstupu na staveni$té, jakoZ i zamezeni
kontroly dokladl souvisejicich s provadénim dila zaméstnanct nebo zmocnéncu poskytovatele dotace ¢i
dal§im opravnénym organum statni spravy) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdé poruSeni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim nedostatkl pfi provadéni dila zjisténych pfi kontrole provadéni
dila dle €&l. VIII.10. této smlouvy je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1
procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapoc&aty den prodleni.

V pfipadé poruseni €l. VIII.11. této smlouvy (v pfipadé nepfizvani objednatele ke kontrole zakryvanych praci)
je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 procent z ceny za provedeni dila
bez DPH za kazdé poruseni.

V pfipadé poruseni ¢l. VIII.13. této smlouvy (v_pfipadé nezamezeni v dalSi u€asti na provadéni dila
jakémukoli pracovnikovi zhotovitele €i poddodavatele zhotovitele, ktery se dle nazoru objednatele nechova
fadné, slusné) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 procent z ceny
za provedeni dila bez DPH za kazdé poruSeni.

V pfipadé poruseni ¢l. XIIl.1. této smlouvy (v_pfipadé poruseni predpisu o ochrané zdravi pfi praci, jakoZ i
predpisu hygienickych a pozarnich) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
0,05 procent z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdé porudeni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim bankovni zaruky dle ¢l. XVI.2 a / nebo XVI.3. této smlouvy je
objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1 procent z ceny za provedeni dila
bez DPH za kazdé poruseni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad oproti termintim sjednanym v ¢l. XI.6. bodu iv. této smlouvy
(v pfipadé nedodrzeni terminu pro bezodkladné odstranéni bézné vady, nejpozdéji do deseti pracovnich dnu
od obdrzeni reklamace) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysSi 0,05 procent
z ceny za provedeni dila bez DPH za kazdy zapo€aty den prodleni.

V pfipadé prodleni zhotovitele s odstranénim vad oproti termindim sjednanym v ¢l. XI.6. bodu v. této smlouvy
(v pfipadé prodleni pfi odstranéni vady, ktera brani objednateli v uzZivani dila v technicky co nejkrat§im
mozném terminu) je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K& za
kazdy zapocaty den prodleni

Pokud je touto smlouvou spinéni urcité povinnosti utvrzeno smluvni pokutou a neni sjednana jeji konkrétni
vySe, sjednavaji strany smluvni pokutu ve vySi 15.000 K& bez DPH za kazdé poruSeni takto utvrzené
povinnosti.

Pro vznik naroku objednatele na smluvni pokutu je nerozhodné, zda se poruseni smlouvy dopustil zhotovitel
¢i jeho poddodavatelé.

V pfipadé prodleni objednatele s uhradou dariového dokladu (faktury) je zhotovitel opravnén pozadovat po
objednateli zaplaceni smluvni pokuty ve vySi 0,015 procent z dluzné &astky za kazdy zapoc€aty den prodleni.
K uhradé smluvnich pokut ulozenych zhotoviteli je objednatel opravnén pouzit bankovni zaruku sjednanou v
této smlouvé.

Uplatnénim ani zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo poskozené smluvni strany domahat se
nahrady Skody, jez ji prokazatelné vznikla poruSenim smluvni povinnosti, které se smluvni pokuta tyka.
VeSkeré smluvni pokuty dle tohoto €lanku se uplatfiuji formou penalizacni faktury se splatnosti do tficeti dni
od jejiho vystaveni.




21. Povinnost zhotovitele k Uhradé smluvni pokuty nevznika, pokud poruseni povinnosti sankcionované smluvni
pokutou dosSlo v dusledku objektivné nepfedvidatelnych okolnosti. Zhotovitel je povinen bez zbyteéného
odkladu informovat objednatele, Ze dle nazoru zhotovitele nastala néktera z okolnosti vylu€ujicich povinnost
zhotovitele k ndhradé smluvni pokuty. Objednatel tuto skute¢nost zhotoviteli obratem odsouhlasi.

XVI.
Bankovni zaruka

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli dle dale sjednanych podminek tyto bankovni zaruky:

i.  bankovni zaruku za fadné a véasné provedeni dila.
ii. bankovni zaruku za kvalitu dila.

2. Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 7 pracovnich dnli ode dne uzavfeni této smlouvy predloZit objednatel
bankovni zaruku za fadné provedeni dila (tj. zejména za dodrzeni smluvnich podminek a doby pInéni dila) ve
vysi 2,5 procent z ceny za provedeni dila bez DPH. V pfipadé prodleni s pfedloZzenim bankovni zaruky o
vice nez sedm pracovnich dnl vznika objednateli narok na odstoupeni od smlouvy. Objednatel tuto bankovni
zaruku uvolni do sedmi pracovnich dnli po pfedani dila objednateli. Pravo z této bankovni zaruky za fadné
provedeni dila je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Ze se zhotovitel dostane do prodleni
s provadénim dila dle této smlouvy, nepfedlozi fadné a v€as objednateli bankovni zaruku za kvalitu dila dle
¢l. XVI.3. této smlouvy nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané zplsobenou Skodu &i smluvni pokutu
nebo jiny penézity zavazek, k némuz je podle této smlouvy povinen. Pfed uplatnénim plnéni z bankovni
zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi pozadovaného plnéni ze strany banky. Zhotovitel je
povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném s prfedchozi zaruéni listinou, v pdvodni
vySi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji do sedmi pracovnich dnl od jejiho Uplného vy€erpani. Bankovni
zaruka bude v platnosti po dobu pInéni dle této smlouvy.

3. Nejpozdéji do 7 pracovnich dnd ode dne dokonéeni a pfedani dila objednateli, pfedlozi zhotovitel
objednateli bankovni zaruku za kvalitu dila ve vySi 2,5 procent z ceny za provedeni dila bez DPH.
Bankovni zaruka bude v pIné vysi platna po dobu béhu nejdel$i zaruéni doby dle této smlouvy. Objednatel
tuto bankovni zaruku uvolni do sedmi pracovnich dnl po uplynuti zaruéni doby a na zakladé pisemné zadosti
zhotovitele. Pravo z bankovni zaruky za kvalitu dila je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, ze zhotovitel
neodstrani oznamené zaruc¢ni vady v souladu se smlouvou nebo neuhradi objednateli nebo tfeti strané
smluvni pokutu nebo $kodu zpdsobenou v souvislosti s vyskytem zaruéni vady, nebo jiny penézity zavazek,
k némuz bude podle smlouvy povinen apod. Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznami objednatel
pisemné zhotoviteli vySi pozadovaného pInéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli
novou zaruéni listinu ve znéni shodném s pfedchozi zaruéni listinou, v pdvodni vySi bankovni zaruky, vzdy
nejpozdéji do sedmi pracovnich dnu od jejiho UpIného vy&erpani.

XVIL.
Pojisténi

1. Zhotovitel uzaviel pfed podpisem této smlouvy pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem je pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou zhotovitelem tfetim osobam v souvislosti s vykonem jeho ¢innosti, ve
vysSi nejméné odpovidajici vySi 1,0 nasobku ceny za provedeni dila bez DPH. Pojisténi bude sjednano
v pojistné smlouvé se spolutcasti nepresahujici vysi 10% z pojistné €astky. Kopie této pojistné
smlouvy pak tvofi Pfilohu €. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy do
doby protokolarniho predani dila bez vad a nedodélki bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni a Ze
nedojde ke snizeni pojistného pInéni pod ¢astku uvedenou v pfedchozi vété.

XVIII.
Odstoupeni od smlouvy

1. Obé smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy pisemné odstoupit v pfipadé, Zze druha smluvni strana
podstatnym zplsobem porusi své povinnosti dle této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy se tato smlouva rusi
okamzikem doruceni odstoupeni druhé smluvni strané. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéeny naroky
stran na nahradu Skody a splatnou smluvni pokutu.

2. Objednatel je pfitom opravnén od této smlouvy odstoupit zejména v téchto pfipadech:

i. v pfipadé prodleni zhotovitele s pfevzetim stavenisté dle ¢l. VI.1.(i) této smlouvy o vice nez 7 dni,

ii. v pfipadé prodleni zhotovitele se zahajenim stavebnich praci dle ¢l. VI.1.(ii) této smlouvy o vice nez 7
dni,

iii. v pfipadé prodleni zhotovitele s fadnym a v€asnym dokon&enim dila a jeho pfedanim objednateli dle ¢l.
VI.1.(iii) této smlouvy o vice nez 21 dni,

iv. v pfipadé prodleni zhotovitele s pfedanim bankovni zaruky dle €l. XVI.2 a / nebo XVI.3. o vice nez 7 dni,

v. Vv pripadé, zZe zhotovitel bezdlvodné pferusi provadéni dila na dobu delSi nez 7 dni,

vi. v pfipadé, ze zhotovitel pfes pisemné upozornéni od objednatele provadi dilo s nedostate€nou odbornou
péci, v rozporu s touto smlouvou, zavaznymi pravnimi predpisy,

vii. v pfipadé, ze zhotovitel je v prodleni s platbami poddodavatelim, pfestoze objednatel fadné pini své
platebni povinnosti ze smlouvy a subdodavatelé fadné plni své povinnosti vici zhotoviteli,
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viii. pokud zjisti, ze zhotovitel pfi podani nabidky na vefejnou zakazku, na zakladé, které je uzaviena tato
smlouvy, uved| nepravdiva prohlaSeni nebo informace za ucelem ziskat zakazku nebo jiny majetkovy
prospéch.

Zhotovitel je opravnén od této odstoupit zejména v téchto pfipadech:

i. v pfipadé prodleni objednatele s pfedanim stavenisté dle ¢l. VI.1.(i) o vice nez 7 dni,

ii. pokud objednatel pozastavi prace na dile na dobu delSi nez 30 dni z davodu, které nejsou na strané
zhotovitele,

iii. pokud je objednatel v prodleni s Uhradou dil€ich plateb ceny dila o vice nez 60 dni, vyjma pfipadu, kdy je
prodleni objednatele prokazatelné zpisobeno nepfidélenim potfebnych prostfedkl dotace na dilo (je-li
relevantni).

Kterakoli strana je opravnéna od této smlouvy odstoupit také v téchto pfipadech:

i.  bylo vydano rozhodnuti pfislusného soudu o tom, Ze druha smluvni strana je v Upadku,

ii. druha smluvni strana vstoupila do likvidace,

ii. vdusledku zasahu vyS$Si moci je znemoznéno nékteré ze stran plnit tuto smlouvu po dobu del$i nez 60
dni.

Pokud dojde ke zru$eni této smlouvy v dusledku odstoupeni od smlouvy kteroukoli smluvni stranou, sepisi
strany protokol o stavu provedeni dila ke dni zruSeni smlouvy. Protokol musi obsahovat zejména soupis
provedenych praci a dodavek ke dni zruSeni smlouvy. Do protokolu smluvni strany uvedou také hodnotu
dosud provedeného dila (provedené ¢&asti dila). Pokud se smluvni strany na finanéni hodnoté dila
neshodnou, nechaji vypracovat pfislusny znalecky posudek soudnim znalcem. Smluvni strany se zavazuji
pfijmout tento posudek jako konec¢ny ke stanoveni hodnoty dila. K uréeni znalce, jakoz i k Uhradé ceny za
zpracovani posudku je pfislusna smluvni strana, ktera odstoupila od smlouvy.

Vzajemné pohledavky smluvnich stran vzniklé ke dni zruseni této smlouvy se vypofadaji zapoctem.

XIX.

Vyssi moc

Smluvni strany se osvobozuji od odpovédnosti za ¢aste¢né nebo Uplné nesplnéni smluvnich zavazkd,
jestlize se tak stalo v dlsledku vy$Si moci.

Za vy$Si moc se pokladaji okolnosti, které vznikly po uzavieni této smlouvy v dusledku stranami
nepfedvidanych a neodvratitenych udalosti, mimofadné a neodvratitelné povahy a maji bezprostfedni vliv na
plnéni pfedmétu této smlouvy, jedna se predevsSim o zivelné pohromy, valeéné udalosti, teroristické utoky,
ob&anské nepokoje.

Nastanou-li okolnosti vy8Si moci dle odst. 1., prodluZzuje se doba plnéni o dobu, po kterou budou okolnosti
vy$§i moci plsobit. V pfipadé, Ze tato doba bude trvat déle nez tficet dni, dohodnou se smluvni strany
dodatkem k této smlouvé na dalSim postupu.

XX.
Dorucovani pisemnosti

Pisemnosti zasilané podle této smlouvy jsou strany povinny adresovat na adresu druhé smluvni strany
uvedenou v zahlavi této smlouvy, neni-li pisemné sdélena jind adresa. Smluvni strany jsou nejpozdéji
nasledujici den po zméné adresy pro doru€ovani pisemné oznamit tuto skutecnost druhé smluvni strané.

V pfipadé nenalezeni adresata v misté pro dorucovani pisemnosti uvedeném v této smlouvé nebo v pfipadé
odmitnuti pfevzeti pisemnosti, se ma pisemnost za doru¢enou tfetim dnem po jejim odeslani.

XXI.
Postoupeni prav a pohledavek, zapoéteni

Zhotovitel neni opravnén bez pFedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit jakakoli prava,
povinnosti, zavazky a pohledavky z titulu této smlouvy na tfeti osobu.

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele u€init jednostranny zapocet
svych pohledavek za objednatelem =z titulu této smlouvy viéi jakymkoli pohledavkam objednatele za
zhotovitelem.

XXII.
Zavérecna ujednani

Prava a povinnosti smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neuvedena se Fidi pfisluSnymi pravnimi
predpisy, zejména pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Smlouva nabyva platnosti a U¢innosti jejim podpisem smluvnimi stranami.

V pfipadé, Ze se jednotliva ustanoveni této smlouvy (ktera Ize oddélit od jejiho ostatniho obsahu) ukazi byt
neplatnymi ¢&i nedcCinnymi, zustava platnost smlouvy v ostatnich bodech timto nedotéena. Neplatna &i
neucinna ustanoveni budou po dohodé stran nahrazena ustanovenimi, ktera odpovidaji smyslu neucinnych
ustanoveni.

VSechny zmény nebo dopliky této smlouvy musi mit pisemnou formu v elektronické podobé& a musi byt
ucinény formou chronologicky &islovanych dodatka.
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5. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze se dohodly na celém obsahu této smlouvy, Zze smlouvu uzavfely na
zakladé své svobodné a vazné vile.
6. Smluvni strany autenti¢nost této smlouvy potvrzuji svymi elektronickymi podpisy.

Soucasti smlouvy jsou / se stanou tyto pfilohy:

- Pf¥iloha €. 1 — kopie pojistné smlouvy dle ¢l. XVII.1
- Pf¥iloha &. 2 — vykaz vymér

- Priloha €. 3 — harmonogram stavby

V Bridlicné, dne V Ostrave, dne
Objednatel: Zhotovitel:
. DigitéIné podepsal Miroslav e Digitélné pod I Ing.
Miroslay e Ing. Lumir [o=ye Redepsating
DN: ¢=CZ,
25.4.97=NTRCZ-00295906, A¥ Datum: 2021.04.29
7 v 0=Mésto BFidli¢na, ou=256, Kova r 13:33:36 +02'00'
Kl a d n Ice cn=Miroslav Kladnicek, DIgIté'né podepsal
=Kladnicek,
;ri'ven?\la?vzcee:Miroslav, I n g . Otto |ng. Otto Schwarz
serialNumber=P479910
k Datum: 2021.04.30 11:12:05 SChwa rz Datum: 2021.04.29
+02'00' 10:55:18 +02'00'
Miroslav Kladni¢ek Ing. Lumir Kovat, jednatel
starosta mésto Bfidlicna Ing. Otto Schwarz, jednatel
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