p=__ MINISTERSTVO
6 > PRO MISTNIi
ROZVOJ CR

SMLOUVA O DILO

uzaviend podle ust. § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sbh., obcansky zakonik

1. Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Obec Stara Ves

se sidlem: Stara Ves, Dlouhd 287/32
zastoupené: Martina Zakova — starostka obce
IC: 00575950

osoby opravnéné jednat

- ve vécech smluvnich: Martina Zakova — starostka obce
bankovni spojeni: KB, a.s.

Cislo G¢tu: 10424771/0100

na strané jedné (dale jen ,,objednatel”)

1.2. Zhotovitel:

KARETA s.r.o.
se sidlem: Krnovska 1877/51, 792 01 Bruntal
zastoupena: Ing. Markem Némcem, jednatele spole¢nosti
IC: 62360213
osoby opravnéné jednat: Ing. Jiti Hendrych, reditel oblasti Ostrava, ve vécech smluvnich
Ing. Jan Chlebec, stavbyvedouci, ve vécech technickych
Ing. Libor Sikora, vyrobni feditel, ve vécech technickych
Mgr. Vaclav Poslednik, projektovy manazer, ve vécech technickych
bankovni spojeni: Komeréni banka a.s., pobocka Bruntal
Cislo uctu: 190776490297/0100

na strané druhé (dale jen ,,zhotovitel”)

uzaviraji dnesniho dne podle ustanoveni § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zédkonik (déle jen
,0Z“) tuto Smlouvu o dilo (ddle jen "Smlouva").

1.3 Je-li dale ve Smlouvé uvedeno, Ze jednd objednatel, ma se za to, Ze jedna osoba opravnénad jednat
za objednatele, ktera ma k tomuto zmocnéni ¢i jiné opravnéni.
1.4 Pti operativnim technickém fizeni ¢innosti pfi realizaci dila, pfi potvrzovani zapisd, odsouhlaseni

faktur nebo jinych podklad( pro placeni, potvrzovani soupisu provedenych praci, zapist o predani
a prevzeti dila nebo jeho ¢asti jsou zmocnéni jednat

za objednatele: Martina Zakova — starostka obce, e-mail: starosta@staraves.eu, tel: +420 778 717 672
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za zhotovitele: Ing. Jifi Hendrych, jiri.hendrych@kareta.cz, +420 724 363 630

2.2.

2.3.

3.2.

3.3.

Ing. Jan Chlebec, jan.chlebec@kareta.cz, +420 778 411 683
Ing. Libor Sikora, libor.sikora@kareta.cz, +420 602 573 661
Mgr. Vaclav Poslednik, vaclav.poslednik@kareta.cz, +420 605 020 704

a to vidy kazdy z nich samostatné, pokud neni stanoveno jinak. Toto zmocnéni trvd az do
pisemného odvolani. Zmény v zastoupeni budou uvedeny v dodatku této Smlouvy, Ucinné jsou vsak
jiz od okamziku, kdy byl druhé strané predloZen pisemny doklad o jejich provedeni.

Zakladni udaje o dile

Nazev stavby: ,Vystavba park. plochy pfed budovou €.p. 337 a oprava pfijezd. komunikace ke
sbérnému dvoru, ul. Dlouhd, Stara Ves”.

Adresa stavby: parcely ¢. 1654, 718/2, 1/6, 1/1, 1/2, 716/2, 1729 na katastralnim Uzemi obce Stara
Ves.

Zadavatel pfedpoklada spolufinancovani z dotaéniho programu Ministerstva pro mistni rozvoj CR.

Predmét plnéni

Na zakladé této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podminek obsaZenych v této smlouvé, na svou

odpovédnost a vlastnim jménem a v niZze uvedeném terminu provést stavebni prace ve formé

uplného provedeni vSech stavebnich a montdznich praci, stejné jako vSech souvisejicich praci

a Cinnosti, za ucelem provedeni stavebnich praci spocivajicich ve vystavbé parkovaci plochy pred

budovou ¢&. p. 337 a oprava prijezdové mistni komunikace ke sbérnému dvoru, ul. Dlouha v obci

Stard Ves.. Prace budou probihat v souladu s projektovou dokumentaci, vykazem vymér k verejné

zakazce "Vystavba park. plochy pred budovou €. p. 337 a oprava pfijezd. komunikace ke sbérnému

dvoru, ul. Dlouhd, Stara Ves”, ddle v souladu s nabidkou zhotovitele. Objednatel se zavazuje po
radném plnéni dokoncené dilo prevzit a zaplatit cenu za provedeni dila podle podminek této
smlouvy.

Zhotovenim stavby se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a montdznich

praci a konstrukci, véetné dodavek potfebnych materiadll a zafizeni nezbytnych pro fddné dokonceni

dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s doddvkou stavebnich a montaznich praci

a konstrukci jejichZ provedeni je pro radné dokonceni dila nezbytné.

Mimo vSechny definované Cinnosti patfi do dodavky stavby i nasledujici prace, ¢innosti a povinnosti:

a) zajisténi a provedeni vSech opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického charakteru
k Fddnému provedeni dila,

b) veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu lidi a majetku,

c) zabezpedeni stavenisté, zajisténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

d) demontaz stavajiciho zafizeni,

e) zajisténi atestl a dokladd o poZadovanych vlastnostech vyrobkd napt. podle zdkona ¢&. 22/1997
Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni
pozdéjsich predpisq,

f)  prohlaseni o shodé,

g) zfizeni a odstranéni zafizeni staveniste,

h) zajisténi DIO (dopravné inZenyrska opatreni) v¢. dopravniho znaceni, které bude po celou dobu
stavby udrZovat v fadném technickém stavu, a poplatk( za docasné zabory stavenisté.

i) odvoz a uloZeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku véetné poplatku za uskladnéni
v souladu s ustanovenimi zakona €. 541/2020 Sb., o odpadech,

j)  dokladovat skuteéné dovozové vzdalenosti na skladku a odvezené mnozstvi vykopku/sypaniny
doloZit vaznimi listky,

k) zajisténi fotodokumentace o prlbéhu stavby vtisténé a digitdlni podobé. Tato
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fotodokumentace opatfena strucnym popisem s vyznacenim data pofizeni bude objednateli
preddna jako ptiloha protokolu o predani a pfevzeti dokoncené stavby,
) geodetické zaméreni stavby
Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil srozsahem a povahou dila, pfezkoumal
a provéfil rozsah zakazky, seznamil se se vSemi dostupnymi podklady a stavebnim mistem.
Zhotovitel dale potvrzuje, Zze provéril zakazku co do jeji uplnosti, spravnosti, presnosti a rozsahu,
a timto vyslovné prohlasuje a konstatuje, Ze zaddvacim podminkam porozumél a Ze dilo Ize podle
jeho uvaZeni a podle projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby slouZilo svému
Ucelu a splrfiovalo vsechny poZadavky na néj kladené.
Zhotovitel potvrzuje, Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné
k realizaci dila.
Zhotovitel se zavazuje provést dilo vcas, v odpovidajici kvalité podle platnych predpist a technickych
norem.
Objednatel se zavazuje prevzit provedené dilo bez vad a nedodélk( a uhradit za provedeni dila cenu
tak, jak je uvedeno v ¢l.6 této Smlouvy.
Dilo je povaZovano za ukoncené po provedeni vSsech praci a dodavek uvedenych v ¢l. 3 této Smlouvy
prosté vad a nedodélkll a zhotovitel predal objednateli veskeré doklady uvedené v odst. 10.2 této
smlouvy.

Sjednana doba pro provedeni dila

Zhotovitel provede dilo v nésledujicich terminech:

4.1.1. Zhotovitel zahdji prace na predmétu dila po protokolarnim predani stavenisté - Pfedpoklad
predani stavenisté je cerven 2023.

4.1.2. Zhotovitel se zavazuje ukoncit prace nejpozdéji do 4 mésicti od protokolarniho predani
stavenisté.

PInéni pfedmétu Smlouvy je zahajeno protokoldarnim predanim stavenisté zhotoviteli a ukonéeno

bude v souladu s ¢l. 10 této Smlouvy.

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté vcetné vsech dokladd pro provedeni dila

nejpozdéji v den zahajeni stavby.

Dodrzeni doby plnéni ze strany zhotovitele je zavislé od radného a vcasného spoluplsobeni

objednatele dohodnutém vtéto Smlouvé. Po dobu prodleni objednatele s poskytnutim

spoluplsobeni neni zhotovitel v prodleni se splnénim zavazku, pokud pisemné upozornil

objednatele na nutnost poskytnuti spoluplsobeni v pfiméfené dobé. Pokud je objednatel

v prodleni s plnénim tohoto svého zavazku, je zhotovitel do doby sjednani dohody nebo dalSiho

postupu opravnén prerusit prace na stavbé a pozadovat zménu Smlouvy v pfislusnych ¢dastech,

zejména v terminu dokonceni.

Véci urcené k provedeni dila

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli nejpozdéji pfi predani stavenisté doklad prokazujici
povoleni stavby, veskeré potrebné doklady podle podminek souhlasu s provedenim ohlaseného
stavebniho zdméru a projektové dokumentace o predepsanych zkouskach podminujicich prevzeti
dila.

Objednatel po uzavieni této Smlouvy preda zhotoviteli bez zbyte¢ného odkladu doklady potfebné
k zahdjeni stavby.

Objednatel ma ke zhotovované véci vlastnické pravo, pficemz zhotovitel nese nebezpeci Skod az do
okamziku predani dila.

3z22



=

-
a’

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

MINISTERSTVO
PRO MISTNIi
ROZVOJ CR

Cena za dilo

Cena za zhotoveni pfedmétu Smlouvy v rozsahu dle €l. 3 této Smlouvy ceny ¢ini:

Cena bez DPH 2.078.698,54 K¢
DPH 436.526,69 K¢
Cena véetné DPH 2.515.225,23 K¢

Dohodnuta cena bez DPH je stanovena na zdkladé nabidky zhotovitele ze zadavaciho fizeni
a zadavacich podminek objednatele. Nabidkovy polozkovy rozpocet stavby (ocenéni vykazu vymér)
ze zaddvaciho fizeni (dale jen "nabidkovy rozpocet stavby") tvofi ptilohu €. 2 této Smlouvy a je jeji
nedilnou soucdsti.
Dohodnuta cena bez DPH je cenou maximalni a je pevnd po celou dobu realizace zakazky.
K dohodnuté cené bez DPH bude pfipocitano DPH v zdkonné sazbé.
V dohodnuté cené bez DPH jsou obsaZeny také ndklady na vybudovéani, provoz, udribu
a likvidaci zafizeni stavenisté a naklady praci a poZadavk( uvedenych v odst. 3.2. a 3.3. této
Smlouvy.
Dohodnuta cena bez DPH je cenou nejvyse pfipustnou a mize byt zménéna pouze v pripadech
a za podminek uvedenych v této Smlouvé, zejména pak v pripadé:
a) pokud objednatel poZaduje prace, které nejsou predmétem dila.
b) pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila.
c) Prirealizaci predmétu dila se zjisti skute¢nosti odlisné od dokumentace predané objednatelem
(neodpovidajici geologické udaje, apod.).
d) pokud se pfri realizaci dila vyskytne potfeba dodatecnych stavebnich praci nebo dodatecnych
sluZeb, které v plivodnich zadavacich podminkach nebo v dobé sjednani Smlouvy nebyly znamy
a nebyly v pfedmétu Smlouvy zahrnuty vibec nebo v mensim kvantitativnim rozsahu, jejich
potireba vznikla v dlsledku objektivné nepredvidanych okolnosti, tyto dodatecné stavebni prace
nebo dodatecné sluzby jsou nezbytné pro provedeni plvodnich stavebnich praci nebo pro
poskytnuti plvodnich sluzeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl predvidat a tyto skutec¢nosti
maji prokazatelny vliv na cenu dila, ozndmi zhotovitel jejich potfebu pisemné objednateli.
Smluvni strany zacnou bez zbyte¢ného odkladu jednat o zplsobu, jakym bude vznikla potfeba
dodatecnych stavebnich praci nebo dodatecnych sluzeb realizovana.
VySe uvedené vsak neplati v pfipadé, kdy poZadované stavebni prace byly obsazeny v zadavaci
dokumentaci, uchazec¢ si neovéril soulad vykazu vymér, a prestoze s ohledem na své odbornosti
a znalosti mohl tyto prace predvidat, tyto nezahrnul do své nabidky. Povétrnostni vlivy nejsou
dlvodem k navyseni ceny.
Ma-li z dlvod( uvedenych v odst. 6.5. dojit ke zméné dohodnuté ceny dila, musi byt postupovano
nasledovné: Pro ocenéni praci nebo dodavek nebo sluZzeb bude nejprve pouZita jednotkova cena
uvedend v nabidkovém rozpoctu stavby. Pokud jednotkovd cena v nabidkovém rozpoctu stavby
uvedena neni, bude k jejimu stanoveni pouZita jednotkova cena podle systému cenové soustavy
URS Praha, tj. podle Katalogi , 5 a ,M“ popist a smérnych cen stavebnich a montaZnich praci, a to
na urovni 100% v té dobé platnych smérnych jednotkovych cen. Realizaci praci nebo dodavek nebo
sluzeb je moZno provést pouze v rozsahu pisemné odsouhlaseném obéma smluvnimi stranami,
ktery je uveden ve stavebnim deniku s vykazem vymér nebo na zménovém listé. Jestlize zhotovitel
provede nékteré ztéchto praci bez pisemného souhlasu objednatele, ma objednatel pravo
odmitnout jejich uhradu; veskeré naklady spojené s témito zménami a doplriky nese zhotovitel.
Pokud dojde k realizaci pfipadl uvedenych v odst. 6.6 této Smlouvy, musi byt dohoda ohledné
rozsahu praci a jejich cené uzaviena pisemné, a to samostatnym vzestupné cislovanym dodatkem ke
Smlouvé, v némz bude uréen zejména predmét a rozsah praci, ¢as plnéni, predpokladany dopad na
termin celé stavby a cena téchto praci.
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Platebni podminky

Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytovat mési¢ni platby, a to na zakladé zhotovitelem
predlozenych dil¢ich faktur. Objednatel poZaduje vystaveni 3 (tfech) vyhotoveni faktur, kazdé
s platnosti originalu. Nedilnou pfilohou faktury bude objednatelem odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Zhotovitel se zavazuje, ze predloZi objednateli vidy nejpozdéji 5 (pét) dni pred
vystavenim dil¢i faktury soupis provedenych praci véetné jejich ocenéni v poctu 3 (t¥i) originald,
ktery bude obsahovat zejména:
e oznaceni Soupis provedenych praci v obdobi od - do,
e nazey, sidlo a IC zhotovitele,
e (daj o zapisu v obchodnim rejstiiku véetné spisové znacky,
e nazey, sidlo a IC objednatele,
e datum vystaveni,
e predmét a ndzev dila, Cislo Smlouvy,
e soupis provedenych praci s uvedenim jednotlivych polozek a jednotkové ceny dle nabidkového
rozpoctu stavby,
e cenu bez DPH ¢&3sti dila odpovidajici soupisu provedenych praci + uvedeni sazby dané
e razitko a podpis opravnéné osoby.
Po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a jeho potvrzeni objednatelem vystavi zhotovitel dilci
fakturu v souladu se zdkonem o ucetnictvi, jehoZz nedilnou soucasti musi byt tento soupis
provedenych praci. Dil¢i faktura, u které nebude pfiloZzen objednatelem odsouhlaseny a potvrzeny
soupis provedenych praci, bude objednatelem vracena.
Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhu
provedenych praci a dodavek, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace, u kterych nedoslo
k rozporu. Pokud bude dil¢i faktura zhotovitele obsahovat i ty prace, které nebyly objednatelem
odsouhlaseny, je objednatel opravnén uhradit pouze tu ¢ast, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast
dil¢i faktury nem(ze zhotovitel uplatfiovat Zzadné majetkové sankce vyplyvajici z penézitého dluhu
objednatele.
Podkladem pro poskytnuti mésicnich plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotovi
zhotovitel. Tato faktura musi obsahovat zejména:
e oznaceni faktura,
e (islo dokladu,
e nazey, sidlo a IC zhotovitele,
e (daj o zapisu v obchodnim rejstfiku v¢. spisové znacky,
e nazey, sidlo a IC objednatele,
e datum vystaveni, DUZP., datum odeslani a datum splatnosti,
e oznaceni penézniho Ustavu a Cislo Uctu, na ktery se ma platit,
e predmét a nazev dila, Cislo Smlouvy,
e soupis provedenych praci s naleZitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlaseny
objednatelem,
e cenu bez DPH ¢asti dila odpovidajici soupisu provedenych praci a dodavek,
e soupis dosud poskytnutych plateb, které se vztahuiji k dilu,
e  (astku k Uhradé,
e razitko a podpis opravnéné osoby.
Po dokonceni praci na predmétu dila podle této Smlouvy bude vystavena konecna faktura, kterou
vyhotovi zhotovitel. Tato faktura musi obsahovat zejména:
e oznaceni faktura,
e (islo dokladu,
e nazey, sidlo a IC zhotovitele,
e (daj o zapisu v obchodnim rejstfiku v¢. spisové znacky,
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e nazey, sidlo a IC objednatele,
e datum vystaveni, DUZP., datum odeslani a datum splatnosti,
e oznaceni penéiniho Ustavu a Cislo Uctu, na ktery se ma platit,
e predmét a ndzev dila, Cislo Smlouvy,
e soupis provedenych praci s ndleZitostmi dle odst. 7.1. této Smlouvy odsouhlaseny
objednatelem,
e cenu bez DPH ¢asti dila odpovidajici soupisu provedenych praci a dodavek,
e soupis dosud poskytnutych plateb, které se vztahuji k dilu,
e (Castku k uhrade,
e razitko a podpis oprdvnéné osoby,
e soupisy provedenych praci, které jsou soucasti faktur, budou zhotovitelem predkladany
objednateli i v elektronické podobé (vystup z rozpoctového softwaru).
Pokud se na dile vyskytnou viceprace, které byly vzajemné odsouhlaseny smluvnimi stranami, bude
vystavena samostatna faktura s tim, Ze tato faktura musi kromé vSech naleZitosti uvedenych v odst.
7.3 a 7.4 této Smlouvy obsahovat i odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednany
a odsouhlaseny.
Pokud zhotovitel, ktery je platcem DPH, provadi stavebni nebo montdini prace vymezené
v Klasifikaci produkce CZ-CPA 41 a? 43 vydané Ceskym statistickym Gfadem (dale jen "Klasifikace
produkce CZ-CPA") na majetku, ktery je byt jen cCastecné objednatelem pouZivin k ekonomické
¢innosti, je nutné aplikovat rezim prenesené danové povinnosti. Zhotovitel je povinen vystavit
danovy doklad - fakturu s néleZitostmi dle § 92a zakona o DPH vcetné uvedeni kodu plnéni podle
Klasifikace produkce CZ-CPA. Soucasné zhotovitel uvede na kazdém danovém dokladu - fakture text:
"Fakturovana ¢astka neobsahuje dan z prfidané hodnoty. Predmét plnéni podléha rezimu prenesené
darfiové povinnosti podle § 92a zdkona ¢.235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjsich predpisu. Pro prijemce plnéni vznika povinnost dan ptiznat a zaplatit. Sazba DPH je 21 %.
Skutecnost, zda objekt, na kterém jsou zhotovitelem provadény stavebni nebo montazni prace, je
objednatelem pouzivan k ekonomické ¢innosti, je povinen objednatel oznamit zhotoviteli pisemné
pred zahdjenim stavebnich praci.
Pokud objednatel neozndmi skute¢nost uvedenou v odst. 7.7 této Smlouvy, pak plati, Ze objekt, na
kterém jsou provadény stavebni a montazini prace, neni objednatelem pouzivdn k ekonomické
¢innosti a pro tuto dodavku nebude aplikovan reZzim prenesené danové povinnosti podle § 92a
zakona o DPH.
Zhotovitel preda dilci, popt. kone¢nou fakturu k odsouhlaseni technickému dozoru nejpozdéji 10.
kalendarni den po ukoncéeni mésice, za ktery bude fakturovano.
Odsouhlasend dilci, popf. konecna faktura bude dorucena opravnéné osobé za zadavatele nejpozdéji
do 15. kalendafniho dne po ukonéeni mésice, za ktery bude fakturovano.
Datem zdanitelného plnéni plnéni kazdé vystavené faktury bude posledni den mésice, za ktery bude
fakturovano.
Objednatel se zavazuje zaplatit platby do 30 dnli od doruceni faktury.
Objednatel mlze platbu odmitnout v ptipadé, kdy platebni doklad:
- obsahuje nespravné nebo neuplné udaje,
- obsahuje chybné cenové udaje.
Objednatel musi platebni doklad vratit bez zbytec¢ného prodleni, nejpozdéji do data jeho splatnosti,
jinak je v prodleni s placenim castky, kterd méla byt fakturovana spravné. U opraveného dokladu
bézi nova lhita splatnosti.
Objednatel se zavazuje, Ze vySe dohodnuté platebni podminky dodrzi a ve sjednanych terminech
poukdze platby na ucet zhotovitele. V pfipadé prodleni s Uhradou je zhotovitel do doby skute¢ného
zaplaceni plateb opravnén prerusit prace na stavbé a poZadovat zménu Smlouvy v pfislusnych
Castech, zejména v Case plnéni. V pripadé preruseni prace je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
veskeré naklady a Skody, které mu v této souvislosti vznikly.
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Objednatel nebude poskytovat zalohy.

Zpusob provadéni dila

ZpUsob provadéni dila se fidi ustanovenimi § 2589 a nasl. OZ, pokud neni dohodnuto jinak.
Zhotovitel bude pti plnéni predmétu této Smlouvy postupovat s odbornou pécdi. Zavazuje se
dodrZovat vSeobecné zdvazné predpisy, technické normy a podminky této Smlouvy. Zhotovitel se
bude fidit vychozimi podklady objednavatele, zapisy a dohodami opravnénych pracovniki
smluvnich stran a rozhodnutimi a vyjadrenimi dotéenych organ( statni spravy.

Zhotovitel povede ode dne prevzeti stavenisté do okamziku predani dila stavebni denik. Podrobna
Uprava ohledné stavebniho deniku je uvedena v ¢l. 9 VOP jez tvori nedilnou pftilohu ¢. 1 této
smlouvy, pokud déle neni uvedeno jinak.

Mimo stavbyvedouciho miiZe provadét zaznamy do stavebniho deniku pracovnik vykonavajici
autorsky dozor, orgdny statni kontroly popft. jiné statni organy a jini k tomu zmocnéni zastupci
objednatele a zhotovitele.

Technicky dozor stavebnika vykondva osoba povérena zadavatelem. V jeho pribéhu sleduje
zejména, zda prace jsou provadény v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentaci a zadavacimi
podminkami, podle technickych norem, jinych pravnich predpisli a rozhodnuti verejnoprdvnich
predpist tak, aby jakost dila odpovidala poZadovanému standardu. Na nedostatky zjisténé
v prlbéhu praci objednatel neprodlené upozorni zdpisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je
povinen v takovém ptipadé povinen postupovat podle odst. 8.2 této Smlouvy. V pfipadé zjisténi vad
dila tyto neprodlené odstranit ¢i dohodnout zpUlsob a termin odstranéni.

Technicky dozor stavebnika neni opravnén zasahovat do cCinnosti zhotovitele. Je vSak opravnén dat
pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni
dosazitelny a je-li ohroZena bezpecnost provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé.
Zhotovitel je povinen umoZnit vykon technického dozoru stavebnika a autorského dozoru
projektanta, pripadné vykon cinnosti koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti, osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika, autorsky dozor projektanta a vykon
¢innosti bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci (dale jen "BOZP") budou ustanoveny objednatelem,
pricemz o této skutecnosti bude zhotovitel objednatelem informovan.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze zhotovitel vyzve objednatele k provéreni praci, které budou
v dalsim prGbéhu praci zakryty, a to zapisem do stavebniho deniku nejméné 3 (tfi) dny pred
provadénim téchto praci. Druh praci bude rovnéz predem dohodnut ve stavebnim deniku. Nevyzve-
li zhotovitel Technicky dozor stavebnika ke kontrole takovych praci, bude povinen na Zadost
Technického dozoru stavebnika zakryté prace odkryt na vlastni ndklad. Pokud se objednatel
nedostavi k provéreni praci, o kterych byl prokazatelné informovan, zhotovitel je opravnén
pfedmétné price zakryt. Bude-li vtomto pfipadé objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je
zhotovitel povinen toto odkryti a zakryti provést na ndklady objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze
prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady s timto ukonem spojené zhotovitel. Provedeni
technické kontroly provadéni dila objednatelem nezprostuje zhotovitele zodpovédnosti za radné a
kvalitni provedeni dila.

Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materidly, které nemaji poZzadovanou certifikaci
¢i jiny pravodni doklad prokazujici kvalitu. Zhotovitel doloZi na vyzvani objednatele, nejpozdéji pred
zahajenim montaznich praci, objednateli nebo Technickému dozoru stavebnika certifikat i jiny
pravodni doklad prokazujici kvalitu zabudovavaného vyrobku, konstrukce ¢i materidlu. Zhotovitel
souhlasi, Ze v pripadé nejasnosti o kvalité vyrobku, konstrukce ¢i materidlu ma objednatel pred
jejich zabudovanim pravo vyZadovat predloZeni pfislusnych vzorkd s privodnimi doklady
prokazujicimi napf. vyrobce, parametry, kvalitu atd. Soucasné se zhotovitel zavazuje, ze v pfipadé
pouziti vyrobku, konstrukce ¢i materidlu, které nejsou specifikovany v projektové dokumentaci,
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vyzve pred jejich objedndnim objednatel a vyzada si jeho souhlas.

Objednatel ma pravo prohlédnout (zkontrolovat), pfipadné vyzkouset materidl (dilo ¢i jeho ¢ast),
aby se ujistil, Ze vyhovuje podminkdm uvedenym ve smlouvé. Tyto prohlidky (kontroly) a zkousky
budou provadény u zhotovitele nebo jeho poddodavatell v misté dodani, popf. v misté konec¢ného
plnéni dila. Provadi-li se u zhotovitele nebo jeho poddodavatell, pak se musi zhotovitel osobam
povéfenym objednatelem zajistit pro tyto ucely vSechny potiebné technické prostredky
a soucinnost, a to zdarma. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materidl( vidy, kdyZ jsou
objednatelem poZadovany pro kontrolni méreni. Pokud by jakékoliv prohlizené (kontrolované) nebo
zkousené prace ¢i materidly nevyhovovaly specifikacim pozadované kvality, smi je objednatel
odmitnout s prokazanim nevyhovujicich vlastnosti a zhotovitel musi bud odmitnuté zbozi nahradit
nebo provést vSsechny Upravy (zmény) nezbytné pro splnéni specifikovanych pozadavkl, a to na
vlastni naklady.

Sjednané terminy se povaZzuji za splnéné zapisem ve stavebnim deniku, ktery potvrdi objednatel.
Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci a dodrzovani
predpist bezpecCnosti prace a ochrany zdravi pfi praci a za pofadek na pracovisti. Odpovida za
provadéni dila ve vyZzadované kvalité a ve stanovenych terminech.

Zhotovitel prebird v pIném rozsahu odpovédnost za plnéni prislusnych ustanoveni zakonu, vyhlasek
a norem o pozarni ochrané.

K dodrzeni ustanoveni této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provadéni praci pouze odborné
zpUsobilymi a proskolenymi pracovniky. Zplsob prokazani urcéuje odst. 10.4.1 VOP a postup pfi
nesplnéni podminky upravuje odst. 10.3.1 VOP.

Zhotovitel je povinen veskeré poddodavatele podilejici se na realizaci stavby sezndmit se vSemi
podminkami provadéni dila plynoucimi ze zadavacich podkladl a této Smlouvy. Zhotovitel nese
veskerou zodpovédnost za c¢innost, dodavky a prace svych poddodavatel(l. Pfeneseni jakychkoli
zédvazkd plynoucich z této Smlouvy na poddodavatele je nepfipustné a je vici objednateli pravné
neucinné.

V pfipadé, Ze v pribéhu praci dojde ke zjisténi pfipadné moznych archeologickych nalezl, je
zhotovitel povinen prerusit prace a informovat o téchto skutecnostech objednatele a oprdvnéné
orgdny statni spravy. Pokud tak neucini, nese zhotovitel veskeré dusledky z toho plynouci.
Objednatel je povinen rozhodnout o dal$im postupu.

Pferuseni praci zhotovitelem v pripadé nalezu popsaného v odst. 8.14. je brano jako pUsobeni vyssi
moci a bude postupovano dle odst. 14.2.

Zadavatel z hlediska dodrzeni zasad socialné odpovédného zadavani ve smyslu ust. § 6 odst. 4 ZZVZ
tak, Ze pozaduje od dodavatele pti plnéni predmétu verejné zakazky zajistit legdlni zaméstnavani,
férové pracovni podminky a odpovidajici Uroven bezpecnosti prace pro vsechny osoby, které se na
plnéni verejné zakazky podileji. Dodavatel je povinen zajistit splnéni tohoto pozadavku zadavatele
i u svych poddodavateld.

Stavenisté

Stavenisté je prostor, uréeny k provedeni dila a k zafizeni stavenisté. Objednatel se zavazuje predat
zhotoviteli stavenisté prosté prav tfetich osob v terminu uvedeném v bodé 4.1.1 této Smlouvy.
O predani stavenisté bude sepsan zapis, ktery potvrdi zastupci smluvnich stran. V zapise se uvedou
vzajemné vztahy pro plnéni pfedmétu verejné zakazky bez prekazek jak na strané zhotovitele tak
objednatele.
Pfi jedndani o predani stavenisté objednatel preda zhotoviteli souc¢asné:

— napojovaci mista pro zabezpecdeni stavby v nezbytném rozsahu (tj. privod el.

energie, vody, kanalizace),
—  plochy pro zafizeni stavenisté véetné ploch mezideponijnich skladek,
—  podminky pfijezdu ke stavenisti.
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Zarizeni stavenisté si celé zabezpecuje zhotovitel. Naklady na vybudovani, Gpravy stavajicich zafizeni
pro Ucely zatizeni stavenisté a likvidaci zafizeni stavenisté jsou soucdsti smluvni ceny. Material zbyly
po demontazi zafizeni stavenisté je majetkem zhotovitele.

V pisemném predani stavenisté budou sepsdany podminky poskytovani energii, vody, kanalizace, aj..
Zhotovitel bude povinen spotfebované energie, vodu, kanalizace, aj. uhradit objednateli na zakladé
faktur vystavenych objednatelem, pticemzZ spotfebované mnozstvi bude vychazet z rozdilu odectl
mezi odecty dle ¢l. 9.3. smlouvy a odecty aktualnimi.

Zhotovitel je povinen udriovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu. Odstrani na vlastni
naklady odpady, které jsou vysledkem jeho ¢innosti.

Zhotovitel na své naklady béhem stavby zajisti Cisténi a Udrzbu komunikaci a verejnych ploch
pouzivanych pfi stavbé ve stavu odpovidajicim pfislusnym predpisam.

Zhotovitel zlikviduje vlastni zafizeni stavenisté a preda vyklizené stavenisté objednateli do 3 (tfi) dnl
po predani dila. Po uplynuti této Ihaty mulzZe zhotovitel ponechat na stavenisti jen zafizeni
a material potfebny k odstranéni pripadnych vad a nedodélkll zjiSténych pfi prejimacim fizeni. Po
jejich odstranéni je povinen neprodlené stavenisté protokolarné predat objednateli ve stavu
prostém jakychkoliv prekazek.

Zhotovitel zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci (dale jen "BOZP") vlastnich
pracovnika.

Predani a prevzeti dila
K pfedani a prevzeti dila vyzve zhotovitel pisemné zapisem ve stavebnim deniku objednatele
5 (pét) dnl pred terminem zahdjeni prejimaciho fizeni. K terminu zahdjeni prejimky predloZi
zhotovitel pisemné doklady dle odst. 10.2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat o
predani a prevzeti predmétu dila zapis, ktery musi obsahovat alesponi:
— popis pfedavaného dila,
— zhodnoceni kvality pfeddvaného dila,
— soupis vad a nedodélkl, pokud je pfedavané dilo vykazuje,
— zpUsob odstranéni pripadnych vad a nedodélkd,
— Ih(ta k odstranéni ptipadnych vad a nedodélkd,
— vysledek prejimaciho fizeni,
— podpisy zastupcl obou smluvnich stran, ktefi pfedani a prevzeti dila provedli.
Zhotovitel a objednatel se zavazuji sepsat zapis o predani a prevzeti predmétu dila.
Pti pfejimacim fizeni preda zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:
— doklady dle podminek souhlasu s provedenim ohlaseného stavebniho zaméru a
projektové dokumentace o predepsanych zkouskach podminujici prevzeti dila
— tfi tisténa vyhotoveni projektové dokumentace skutec¢ného provedeni stavby se
zakreslenim veskerych zmén podle skutecného stavu provedenych praci a jednu
digitdIni verzi na dohodnutém datovém nosici,
— geodetické zaméreni dila,
— pisemna stanoviska spravcl a provozovatel( siti dotcenych stavbou véetné jejich
vyjadreni pred zakrytim siti,
— fotodokumentaci o prlibéhu stavebnich praci na elektronickém nosici,
— provozni predpisy k obsluze jednotlivych ¢asti dila,
— atesty, prohlaseni o shodé,
— doklady jakosti na materidly, pouzivané v pribéhu stavby a zabudované do stavby,
— doklady vydané v souladu se zdkonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych poZzadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpisu,
— zapisy a osvédceni o provedenych zkouskdch a kvalité pouZitych materiald,
konstrukci zakrytych v pribéhu stavby,
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— stavebni denik,

— soubor zapist o dil¢ich prejimkach, pokud byly uskutecnény.
Dilo objednatel prevezme bez vad a nedodélk.
Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech dila, stanovenych projektovou
dokumentaci, technickymi normami a obvyklymi zvyklostmi ve stavebnictvi.
Nedodélkem se rozuméji nedokoncené prace oproti projektové dokumentaci. Za drobné vady se ve
smyslu ust. 2628 OZ pro Ucely této smlouvy nepovazuji jakékoli vady dila, které by mohly ovlivnit
samostatné, ¢i ve vzajemném plsobeni fadné a bezpecné uzivani dila.
Objednatel je povinen k predani a prevzeti dila prizvat osoby vykonavajici funkci technického dozoru
stavebnika, pfipadné také autorského dozoru projektanta.

Zarucni doba - zodpovédnost za vady

Odpovédnost za vady dila se fidi touto Smlouvou a pfisluSnymi ustanovenimi OZ.

Zhotovitel ruci za Uplné a kvalitni provedeni predmétu dila podle této Smlouvy, platnych pravnich
predpisd, CSN, dalsich norem, TP, TKP a pozadovanych standard(.

Na zhotovené dilo zhotovitel poskytuje zaruku na jakost v délce 60 mésicli. Tato zarucni doba se
nevztahuje na vyrobky a zafizeni se zaruéni Ih(itou, uvedenou jejich vyrobcem. Zaruéni doba pocina
béZet dnem predani a prevzeti dila bez vad a nedodélk(.

Zhotovitel nenese zaruky za vady material( a zafizeni dodanych objednatelem a neodpovida za vady
vzniklé objednateli nedodrZzenim pokynt v pfedanych navodech pro provoz a udrzbu zafizeni.
Zhotovitel je povinen béhem zaruéni lhity, na svou odpovédnost a naklady, dalsi zjisténé vady
neprodlené a bezplatné odstranit v dohodnuté dobé, a to na zidkladé oznameni vad provedeného
objednatelem pisemnou formou nejpozdéji do 10 (deseti) dnl po jejich zjiSténi. Zhotovitel je
povinen se k reklamaci vyjadfit do 3 (tfi) pracovnich dnl po jejim obdrZeni a dohodnout zplsob
a termin na jeji odstranéni. Zarucéni doba pro reklamovanou ¢ast se prodluzuje o dobu od ozndmeni
reklamace objednatelem zhotoviteli do podepsani zdpisu o predani a prevzeti reklamované ¢asti po
odstranéni vad.

Odstranéni vad v zarucni dobé potvrdi v zapise objednatel zhotoviteli, popt. uvede dlvody, proc
tento zapis odmitd podepsat. K predani a prevzeti reklamované ¢asti je povinen se objednatel
dostavit, pokud k tomu byl zhotovitelem pisemné vyzvan nejméné 3 (tfi) dny predem.

Jestlize se ukdze, ze vada materidlu zabudovaného do predmétu dila je neodstranitelnd, zavazuje se
zhotovitel dodat do 5 (péti) dni od zjisténi této skutecnosti nahradni predmét plnéni. Za vadu
neodstranitelnou se povazuje i takova, kterd se vyskytla znovu po opravé.

Objednatel se zavazuje, Ze ptipadnou reklamaci vady dila uplatni nejpozdéji do 10 (deseti) dnl po
jejim zjisténi pisemnou formou do rukou oprdvnéného zastupce podle ¢l. 1 této Smlouvy.

Pro odpovédnost za vady dila plati ustanoveni § 2615 OZ. Veskeré ¢innosti souvisejici s projednanim
reklamace, véetné podpisu dohod o vyfizeni reklamace, zajistuji zastupci zhotovitele uvedeni v ¢l. 1
této smlouvy.

Smluvni pokuty

Smluvni strany se dohodly, Ze mohou byt uplatnény oprdvnénou stranou z titulu neplnéni nize

uvedenych zavazkl z této Smlouvy, tyto smluvni pokuty:

Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele se splnénim sjednaného terminu pfedani a prevzeti dila ve

vysi 0,2 % (dvé desetiny procenta) z ceny dila za kaZzdy i zapocaty den prodleni aZ do data

podepsani protokolu o pfedani a prevzeti stavby.

12.2.1. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad a nedodélkli ve vysi 1.000,- K¢
(tisic korun Ceskych) za kazdou vadu a kazdy den prodleni oproti Ih(té pro jeji odstranéni
uvedené v protokolu o predani a prevzeti dila az do dne, kdy vady a nedodélky budou
odstranény.
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12.2.2. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s odstranénim vad reklamovanych v obdobi zaru¢ni
IhGty, které brani rddnému uzivani dila, pripadné hrozi nebezpeci skody velkého rozsahu
(havarie) zjisténych a uplatnénych v rdmci zaruky ve vysi 10.000,- K¢ (Deset tisic korun
Ceskych) za kazdou vadu a kazdy den prodleni oproti dohodnuté Ih(té k odstranéni uvedené
v dohodé o odstranéni vad az do dne, kdy vady budou odstranény.

12.2.3. Smluvni pokuta za prodleni zhotovitele s nedodrzenim terminu vyklizeni stavenisté dle ¢l.
9.7 této Smlouvy ve vysi 0,05 % (pét setin procenta) z ceny dila za kazdy i zapocaty den
prodleni.

12.2.4. Smluvni pokuta za nepredani kompletniho stavebniho deniku objednateli po dokonceni
predmeétu dila, ¢i jeho ztratu ve vysi 20.000,- K¢ (Dvacet tisic korun ceskych).

12.2.5. Smluvni pokuta za nepfitomnost stavebniho deniku v misté adresy stavby ve vysi 1.000,- K¢
(Tisic korun ¢eskych) za kazdy i zapocaty den nepfitomnosti.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé vzniku Skody zpUsobené porusenim povinnosti ze zavazku,

na niz je dohodnuta smluvni pokuta, neni dotéen narok na zaplaceni zplsobené skody.

V pfipadé poruseni ¢l.14.12 smlouvy zhotovitelem, tedy Ze zména poddodavatele nebude predem

odsouhlasena objednatelem a zhotovitel bude provadét stavbu pomoci poddodavatell, které

neuved| v nabidce, pfipadné poddodavatelem bez udéleného pisemného souhlasu objednatele,
bude objednatel poZzadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 2 % z ceny za dilo.

Odstoupeni od Smlouvy

Jestlize zhotovitel nebude provadét praci v souladu se Smlouvou nebo bude zanedbavat plnéni
svych zavazk(l tak zavainym zplsobem, Ze to ovlivni provadéni praci, miZe objednatel
prostfednictvim ozndmeni pozadovat na zhotoviteli odstranéni takového neplnéni nebo zanedbani.

JestliZze zhotovitel nebude plnit v pfimérené dobé od oznameni objednatele, mizZe objednatel po 20
(dvaceti) dnech od zaslani ozndmeni od této Smlouvy odstoupit. Po takovémto ukoncéeni musi

objednatel spolu se zhotovitelem co moznd nejdfive ovéfit hodnotu provedenych praci a vSech

dluznych ¢astek k terminu odstoupeni a tento dluzny zavazek si vzdjemné potvrdit.

Zhotovitel mlzZe od Smlouvy odstoupit v pripadé, ze

— objednatel opomene vykonat svou povinnost, a tim zpUsobi zhotovitelovu
neschopnost provést smluveny vykon. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy, kdyz
zhotovitel pisemné navrhl objednateli prfimérenou lhitu ke splnéni zdvazku a ta
neuspésné uplynula,

— objednatel splatnou platbu neprovede nebo se jinak dostane do prodleni s Uhradou
oproti dohodnutym platebnim podminkdm. Odstoupeni je pfipustné teprve tehdy,
kdyZz objednatel neuhradil sjednanou platbu ani po uplynuti Ihdty 1 (jednoho)
mésice od splatnosti sjednané platby, pokud nebude dohodnuto jinak.

Ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruéeni pisemného projevu ville od Smlouvy odstoupit druhé
strané. V pochybnostech se ma za to, Ze oznameni bylo doruceno tfetim dnem ode dne jeho
odeslani na posledni zndmou adresu.

Objednatel si vyhrazuje pravo kdykoliv odstoupit od Smlouvy bez sankci. V takovém pfipadé zaplati
objednatel zhotoviteli prokazatelné provedené priace na zdkladé zhotovitelem predloZeného a
objednatelem odsouhlaseného soupisu praci.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy z diivodu nepfidéleni nebo podstatného zkraceni
dotacnich financ¢nich prostredkd.

Jind ujednani
Smluvni strany se dohodly, Ze ve smyslu ust. § 2002 odst. 1 OZ pokladaji poruseni smluvnich

povinnosti uvedenych v nasledujicich ¢astech Smlouvy za poruseni podstatné:
— prodleni objednatele 14 (¢trnact) kalendarnich dni s povinnosti dle odst. 4.3 a odst.
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5.1 této Smlouvy,
— prodleni zhotovitele 14 (¢trnact) kalendarnich dni s povinnosti dle odst. 4.1 této
Smlouvy.

Kazda ze smluvnich stran ovlivnéna vyssi moci musi bez zpoZzdéni a ne pozdéji nez 5 (pét) dnl od
vyskytu vys$si moci oznamit druhé strané plsobeni a charakteristiku vyssi moci. Jestlize z diivodu
vy$si moci bude zhotovitel zpoZzdén v plnéni svych zavazk( dle této Smlouvy, bude mit pravo na
takové prodlouzeni terminu, které by mélo byt za vSech okolnosti ¢estné a pfimérené. Pokud by
pusobeni vys$si moci trvalo ne vice nez 30 dn(l, nebudou zhotoviteli ani objednateli hrazeny Zadné
dodatec¢né naklady. V opacném pripadé budou tyto vlivy promitnuty dodatkem do smluvnich
ujednani.
Jestlize bude zhotoviteli v disledku vyssi moci definitivné zabranéno plnit tuto Smlouvu nebo jeji
¢ast, budou objednatel a zhotovitel opravnéni na zakladé vzdjemného pisemného oznameni ukoncit
Smlouvu nebo tu jeji ¢ast, v jejiz realizaci je zhotoviteli s kone¢nou platnosti zabranéno. V pripadé
ukonceni vyse uvedenym zplsobem musi objednatel zaplatit zhotoviteli pomérnou ¢ast odmény za
provedené prace a za polozky vyrobené pred datem ukonceni.
Veskeré skutecnosti obchodni, vyrobni a technické souvisejici s provadénim dila podle této Smlouvy
jsou predmétem obchodniho tajemstvi a jsou chranény podle ust. § 2985 OZ, pokud neni v této
Smlouvé nebo v obecné zavaznych pravnich predpisech uvedeno jinak. Smluvni strany jsou povinny
zachovavat mlcenlivost o vSech téchto skutecnostech, o nichz se v souvislosti s provadénim dila
podle této Smlouvy dozvédély, a to i poté, kdy provadéni dila bylo skonceno, pokud se nedohodnou
jinak. Smluvni strany jsou rovnéz povinny dbat o neposkozeni dobrého obchodniho jména druhé
strany. Poruseni téchto povinnosti zakladd i zavazek k nahradé skody. Ostatni ustanoveni OZ o
nekalé soutéZi timto ujednanim nejsou dotcena.
Odpovédnost za Skodu se fidi obecné zdvaznymi pravnimi predpisy. Hradi se Skoda skutecna
i usly zisk, a to uvedenim v predesly stav nebo v penézich, pficemz pravo volby ma strana
poskozena.
Zhotovitel na sebe prejima zodpovédnost za Skody zplsobené vsemi Ucastniky vystavby na
zhotovovaném dile v rozsahu zadanych praci po celou dobu vystavby, tzn. do prevzeti dila
objednatelem bez vad a nedodélk(, stejné tak za Skody zplsobené svou Cinnosti zadavateli nebo
treti osobé na majetku, tzn., Ze v pripadé jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni majetku (napft. vjezdd,
plotl, objektl, prostranstvi, inZenyrskych siti) je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto
Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.
Zhotovitel (v¢. pripadnych poddodavatel(l) musi dodrZovat plan bezpecénosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti a fidit se pokyny BOZP, ktery bude objednatelem stanoven.
Zhotovitel bude odpovédny za skodu, kterou zpUsobi objednateli, vzniklou v souvislosti s plnénim
Smlouvy zhotovitelem a jeho poddodavateli.
Zména poddodavatele, pomoci kterého zhotovitel prokazoval v zadavacim tizeni spInéni kvalifikace,
je moiné jen ve vyjimecnych ptipadech se souhlasem objednatele. Novy poddodavatel musi
splfiovat kvalifikaci minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazdna v zadavacim fizeni.
Objednatel nesmi souhlas uvedeny v odst. 14.9. bez zdvazného dlivodu odepfit.
Zhotovitel na své naklady béhem stavby zajisti Cisténi a Udrzbu komunikaci a vefejnych ploch
pouzivanych pfi stavbé ve stavu odpovidajicim pfislusnym predpisim.
Zhotovitel se zavazuje, Zze plnéni dilCich ¢asti dila pripadnymi poddodavateli dila bude v souladu
s jim predloZzenymi informacemi o poddodavatelich béhem verejné zakazky. V pfipadé zmény
poddodavatele, je dodavatel povinen ozndmit objednateli tuto skute¢nost pred zahajenim plnéni
dila novym poddodavatelem, pficemz pro zahdjeni plnéni ¢asti dila novym poddodavatelem musi
byt objednatelem zhotoviteli udélen pisemny souhlas.
Zhotovitel se zavazuje jako odborné zplsobild osoba zkontrolovat technickou cast predané
dokumentace nejpozdéji pred zahajenim praci na prislusné casti dila a upozornit objednatele bez
zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou neni dotcena
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odpovédnost popsana v odst. 14.14. Pfipadny soupis vad a nedostatkd predané dokumentace
véetné navrhQ na jejich odstranéni a dopadem na predmétnou cenu dila zhotovitel preda
objednateli.

14.14. Objednatel je odpovédny za spravnost a Uplnost prfedané pfislusné dokumentace.

14.15. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zménit rozsah predmétu dila v prabéhu
realizace stavby a zhotoviteli nevznika narok na ndhradu skody a usly zisk z této zmény.

14.16. Ve smyslu § 2 e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole, berou smluvni strany na védomi, ze
kdykoli po dobu 10 (deseti) let ode dne predani a prevzeti dila jsou povinny spolupusobit pfi f
inanéni kontrole, a zaroven jsou povinny poskytnout kontrolnim orgdnim dokumenty, vztahujici se
k predmétu Smlouvy a umoznit nahlédnuti do Ucetnictvi nebo danové evidence s nim souvisejici.

14.17. Smluvni strany berou na védomi pravo poskytovatele dotace na zajistovani veskerych podklad( a
udaji nutnych pro kontrolu hospodarného, ucelného a efektivniho nakladani s uacelové
poskytnutymi finanénimi prostfedky u zhotovitele.

14.18. Zhotovitel je povinen umoznit pfistup kontrolnim organdm ve smyslu zakona ¢. 320/2001 Sb., o
financni kontrole, v platném znéni (poskytovateli dotace, Ministerstvu pro mistni rozvoj,
Ministerstvu financi, auditnimu organu, Evropské komisi, Evropskému ucetnimu dvoru, Nejvy$simu
kontrolnimu aradu, pfisluSnému Financnimu Gradu a dalsim kontrolnim organlim) do objektd a na
pozemky dotcené projektem a jeho realizaci a provést kontrolu dokladl souvisejicich s projektem.

15. Zavérecna ustanoveni

15.1. Pokud neni stanoveno jinak, fidi se tato Smlouva i vztahy podle ni vzniklé OZ. V pfipadé vzniku
sporu se smluvni strany zavazuji je fesit dohodou v ramci zasady ,,dobré vile“. Nedohodnou-li se
smluvni strany na smirném vyresSeni sporu, rozhodne na ndvrh jedné z nich soud k rozhodovani
vécné a mistné prislusny dle ustanoveni zakona ¢. 99/1963 Sb., obcansky soudni fad, ve znéni
pozdéjsich predpisa.

15.2. Tato Smlouva vstupuje v platnost a ucinnost dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

15.3.  Smluvni strany souhlasi se zvefejnénim Smlouvy vcetné pfiloh na profilu zadavatele v souladu se
zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek.

15.4. Tato Smlouva muZe byt ménéna a doplfiovdna pouze pisemnymi vzestupné Cislovanymi dodatky ke
Smlouvé po fadném potvrzeni a podepsani zastupcll obou smluvnich stran.

15.5. Smlouva je vypracovéna ve Ctyfech stejnopisech s platnosti originalu, z nichZ objednatel obdrzi tfi
podepsané vyhotoveni a zhotovitel obdrzi jedno podepsané vyhotoveni.

15.6.  Smluvni strany prohlasuji, Ze s obsahem této smlouvy souhlasi, Ze smlouvu uzavrely na zakladé své
svobodné a vazné vile a Ze nebyla ucinéna v tisni ani za ndpadné nevyhodnych podminek. Na
zdkladé této skutecnosti pripojuji své podpisy.

15.7. Nedilnou soucasti této Smlouvy jsou niZze uvedené prilohy:

Pfiloha ¢. 1 — VOP (VSeobecné obchodni podminky)
Pfiloha ¢. 2 — Nabidkovy polozkovy rozpocet stavby (viz odst. 6.2.)

Ve Staré Vsi dne ................... V Bruntalu dne ...............

Objednatel: Zhotovitel:

Martina Zékova Ing. Marek Némec
starostka obce jednatel spole¢nost
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¢.1-VOP
VSEOBECNE OBCHODNi PODMINKY

Povinnosti zhotovitele
1.1. Opravnéni k podnikani

1.1.1. Zhotovitel je povinen predlozit pred podpisem smlouvy Objednateli doklady opraviujici
jej k podnikani podle zvlastnich pravnich predpist pro cely rozsah dila.

1.2 Zavazek provést dilo na svlij naklad a na svou odpovédnost

1.2.1. Zhotovitel je povinen provést dilo na svij naklad a na své nebezpedi ve sjednané dobé.
Povinnosti objednatele
2.1. Povinnost zaplatit

2.1.1. Objednatel je povinen radné a vcas provedené dilo prevzit a zaplatit za néj dohodnutou
cenu

Pfedmét smlouvy
3.1. Pfedmét dila

3.1.1. Predmétem smlouvy a téchto obchodnich podminek je stanoveni prav a povinnosti
smluvnich stran. Pfedmétem dila je zhotoveni stavby. Zhotovenim stavby se rozumi
uplné, funkéni a bezvadné provedeni viech stavebnich a montaznich praci a konstrukci,
véetné dodavek potfebnych materiall a zafizeni nezbytnych pro fadné dokonceni dila,
dale provedeni vSech Cinnosti souvisejicich s dodavkou stavebnich praci a konstrukci
jejichz provedeni je pro fadné dokonceni dila nezbytné (napf. zafizeni stavenisté,
bezpecnostni opatieni apod.) véetné koordinacni a kompletacni ¢innosti celé stavby.

3.1.2. Predmét dila je vymezen projektovou dokumentaci pfedanou Objednatelem Zhotoviteli.
3.1.3. Soucasti dila jsou vedle ¢innosti uvedenych ve smlouvé o dilo vzdy i nasledujici prace a

¢innosti:

3.1.3.1. zajisténi vytyceni veskerych inzenyrskych siti v prostoru stavenisté. Zhotovitel
je povinen zajistit, aby nebyly od prevzeti Stavenisté do preddani dila poruseny,
a rovnéz zajistit zpétné protokolarni predani inzenyrskych siti jejich spravciim,
Zhotovitel odpovida Objednateli za Skodu zplUsobenou porusenim této
povinnosti.

3.1.3.2. zajisténi vSech nezbytnych prazkumid nutnych pro fadné provadéni a
dokonceni dila,

3.1.3.3. zajisténi a provedeni vSech opatfeni organizacniho a stavebné
technologického charakteru k fadnému provedeni dila,

3.1.34. veskeré prace a dodavky souvisejici s bezpecnostnimi opatfenimi na ochranu
lidi a majetku (zejména chodcl a vozidel) v mistech dotéenych stavbou,

3.1.3.5. zajiSténi bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostredi,

14z 22



e S
&<

PRO MISTNIi
ROZVOJ CR

3.1.3.6.

3.1.3.7.

3.1.3.8.

3.1.3.9.

3.1.3.10.

3.1.3.11.

4. Terminy pInéni

4.1. Termin zahajeni

MINISTERSTVO

zajisténi atestl a dokladd o poZadovanych vlastnostech vyrobk( ke kolaudaci
(i dle zdkona ¢&. 22/1997 Sh. — prohldseni o shodé) a revizi veskerych
elektrickych zafizeni s pfipadnym odstranénim uvedenych zdvad, zajisténi
viech ostatnich nezbytnych zkousek, atestl a revizi podle CSN a pravnich nebo
technickych predpist platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude
prokdzdno dosaZeni predepsané kvality a predepsanych technickych
parametr( dila,

ztizeni a odstranéni zatizeni stavenisté véetné napojeni na inZzenyrské sité,

zabezpeceni radné likvidace odpad( vzniklych na stavbé (zejména vykopana
zemina, vybourané hmoty a stavebni sut) dle zdkona ¢. 541/2020 Sh., o
odpadech v platném znéni.

uvedeni vSech povrchl dotéenych stavbou do plvodniho stavu (komunikace,
chodniky, zelen, pfikopy, propustky apod.),

zabezpeceni dodrzeni podminek stanovenych spravci inzenyrskych siti,

zajisténi a splnéni podminek wvyplyvajicich z uzemniho rozhodnuti a ze
stavebniho povoleni nebo jinych dokladd,

4.1.1 Zhotovitel zahaji prace do 5 (péti) dnli od dorucéeni pisemné vyzvy objednatele k zahajeni

praci.

4.1.2 Pokud Zhotovitel prace na dile nezahdji ani ve Ih(ité 10 dnd ode dne, kdy mél prace na
dile zahjjit, je Objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

4.2, Termin dokonceni

4.2.1. Zhotovitel je povinen dokoncit prace na dile v terminu dokonceni dila sjednaném ve

smlouvé.

4.2.2. Dokoncenim dila se rozumi UpIné dokonceni celé stavby a podepsani posledniho zapisu
o predani a prevzeti stavby.

4.3. Podminky pro zménu sjednanych termind

4.3.1. Viceprace a ménéprace, jejichz financni objem neprekroci 10% z hodnoty sjednané
ceny dila, nemaji vliv na termin dokonceni a dilo bude dokonceno ve sjednaném
terminu, pokud se strany nedohodnou jinak.

5. Cena dila a podminky pro zménu sjednané ceny

5.1. Obsah ceny

5.1.1. Cena dila je obéma smluvnimi stranami sjednana v souladu s ustanovenim § 2 zakona ¢.
526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisd, a je stranami dohodnuta bez
dané z pfidané hodnoty (DPH).

5.1.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace pfedané objednatelem zhotoviteli.
Pro obsah sjednané ceny je rozhodujici Vykaz vymér, ktery je soucasti predané
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5.1.3.

Projektové dokumentace.

Jednotkové ceny uvedené v Polozkovém rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu
vystavby.

Doklady urcujici cenu

5.2.1.

5.2.2

Je-li cena dila doloZena PoloZzkovymi rozpocty, odpovidd Zhotovitel za to, Ze tyto
Polozkové rozpocCty jsou v Uplném souladu sVykazem vymér, predlozenym
Objednatelem. Polozkové rozpocty slouzi k prokazovani finanéniho objemu provedenych
praci (tj. jako podklad pro mésicni fakturaci) a dale pro ocenéni pfipadnych vicepraci
nebo ménépraci.

Zhotovitel nemd pravo domahat se zvySeni sjednané ceny z divodld chyb nebo
nedostatk(l v PoloZzkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby dlisledkem nepfesného nebo
neuplného ocenéni Vykazu vymeér.

Podminky pro zménu ceny

5.3.1.

5.3.2.

Sjednand cena je cenou nejvySe pfipustnou a milzZe byt zménéna pouze za nize
uvedenych podminek.

Zména sjednané ceny je mozna pouze:

a) pokud v pribéhu realizace dila, po podpisu smlouvy dojde ke zménam sazeb DPH
nebo ke zménam jinych danovych predpist majicich vliv na cenu dila;

b) pokud Objednatel bude poZadovat i provedeni jinych praci nebo dodavek, nez téch,
které byly predmétem Projektové dokumentace, nebo pokud Objednatel vyloudi
nékteré prace nebo dodavky z predmétu plnéni;

c) pokud Objednatel bude poZadovat jinou kvalitu nebo druh dodavek, nez tu, ktera
byla uréena Projektovou dokumentaci;

ZpUsob sjednani zmény ceny

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

Nastane-li néktera z podminek, za kterych je mozna zména sjednané ceny, je Zhotovitel
povinen provést vypoCet zmény nabidkové ceny a predloZit jej Objednateli
k odsouhlaseni.

Zhotoviteli vznika pravo na zvySeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Objednatelem.

Objednateli vznika pravo na sniZeni sjednané ceny teprve v pfipadé, Ze zména bude
odsouhlasena Zhotovitelem.

Zhotoviteli zanika jakykoliv narok na zvyseni sjednané ceny, jestlize pisemné neoznami
nutnost jejiho prekroceni a vysi poZzadovaného zvyseni ceny bez zbytecného odkladu
poté, kdy se ukazalo, Ze je zvySeni ceny nevyhnutelné. Toto pisemné oznameni vsak
nezaklada pravo Zhotovitele na zvySeni sjednané ceny. Zvyseni sjednané ceny je mozné
pouze za podminek danych témito obchodnimi podminkami.

Viceprace a ménéprace a zpUsob jejich prokazovani

5.5.1.

5.5.2.

Vyskytnou-li se pri provadéni dila viceprace nebo ménéprace, je Zhotovitel povinen
provést jejich presny soupis véetné jejich ocenéni a tento soupis predlozit Objednateli
k odsouhlaseni.

Objednatel je povinen vyjadfit se knavrhu Zhotovitele nejpozdéji
do 10 ti dn( ode dne predloZeni navrhu Zhotovitele.
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5.5.3. Obé strany nasledné zménu sjednané ceny pisemné dohodnou formou Dodatku ke
smlouvé.

6. Platebni podminky

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

Zalohy
6.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zalohu.
Postup plateb

6.2.1. Cena za dilo bude uhrazena pribéziné na zakladé danovych dokladt (dale jen ,faktur)
vystavenych Zhotovitelem 1x mési¢né.

6.2.2. Zhotovitel predlozi Objednateli vidy nejpozdéji do 5 dne nasledujiciho mésice soupis
provedenych praci ocenény v souladu se zplsobem sjednanym ve smlouvé. Objednatel
je povinen se ktomuto soupisu vyjadfit. Po odsouhlaseni objednatelem vystavi
zhotovitel fakturu. Nedilnou soucasti faktury musi byt soupis provedenych praci. Bez
tohoto soupisu je faktura neplatna.

6.2.3. Nedojde-li mezi obéma stranami k dohodé pti odsouhlaseni mnoistvi nebo druhu
provedenych praci, je Zhotovitel opravnén fakturovat pouze ty prace a dodavky, u
kterych nedoslo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i prace, které
nebyly Objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel opravnén uhradit pouze tu cast
faktury, se kterou souhlasi. Na zbyvajici ¢ast faktury nemuize Zhotovitel uplatfiovat
zadné majetkové sankce ani urok z prodleni vyplyvajici z penézitého dluhu Objednatele.

Platby za viceprace

6.3.1. Pokud se na dile vyskytnou viceprace s jejichz provedenim Objednatel souhlasi, musi
byt jejich cena fakturovana samostatné.

6.3.2. Faktura za viceprace musi kromé jinych, vySe uvedenych nélezitosti faktury obsahovat i
odkaz na dokument, kterym byly viceprace sjednany a odsouhlaseny.

Termin splnéni platebni povinnosti Objednatele

6.4.1. Dnem zaplaceni je den odepsani financnich prostredkl z Uctu objednatele.

7. Majetkové sankce

7.1.

7.2.

7.3.

Sankce za neplnéni dohodnutych termin(

7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodleni proti terminu dokonceni dila sjednanému podle
Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % (pét setin
procenta) za kazdy den prodleni. Ve smlouvé mize byt dohodnuta smluvni pokuta vyssi.

7.1.2. Prodleni Zhotovitele proti terminu dokonceni dila sjednaného dle Smlouvy delsi jak 20
dnd se povaZuje za podstatné poruseni smlouvy.

Prodleni s thradou ceny

7.2.1. Pro pfipad pozdni Uhrady faktur ze strany objednatele je zhotovitel opravnén pozadovat
po Objednateli zaplaceni Uroku z prodleni dle platnych pravnich pfedpisu.

ZpUsob vyuctovani sankci

7.3.1. Sankci (smluvni pokutu, urok z prodleni) vyuctuje oprdvnéna strana strané povinné
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7.3.2.

7.3.3.

pisemnou formou. Ve vyuctovdni musi byt uvedeno to ustanoveni smlouvy, které
k vyuctovani sankce opravriuje a zpUsob vypoctu celkové vyse sankce.

Strana  povinnda se musi kvyucCtovani sankce vyjadfit nejpozdéji
do 10 dnli ode dne jeho obdrzeni, jinak se ma za to, Ze s vyuctovanim souhlasi.
Vyjadfenim se v tomto pfipadé rozumi pisemné stanovisko strany povinné.

Nesouhlasi-li strana povinna s vyuétovanim sankce je povinna pisemné ve sjednané
Ihaté sdélit opravnéné strané dlvody, pro které vyuctovani sankce neuznava.

Pfedani a prevzeti Stavenisté

8.1.1.

8.1.2.

Objednatel je povinen predat Zhotoviteli Stavenisté prosté prav tieti osoby po uzavieni
smlouvy o dilo, pokud se strany nedohodnou jinak. Termin zhotovitele pro predani dila
se prodlouZi o dobu prodleni objednatele s pfedanim stavenisté zhotoviteli.

O predani a prevzeti Stavenisté Zhotoviteli vyhotovi Objednatel pisemny protokol, ktery
obé strany podepisi. Za den predani Stavenisté se povaZuje den, kdy dojde
k oboustrannému podpisu pfislusného protokolu.

Vytyceni stavajicich podzemnich inzenyrskych siti

8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

8.2.4.

Zhotovitel je povinen zajistit vytyCeni stdvajicich inZenyrskych siti na stavenisti a
pfilehlych pozemcich dotéenych provadénim dila a tyto vhodnym zplsobem preloZit
nebo chranit tak, aby v pribéhu provadéni dila nedoslo k jejich poskozeni.

Zhotovitel je povinen dodrZovat vsechny podminky spravcl nebo vlastnikl siti a nese
veskeré dusledky a Skody vzniklé jejich nedodrzenim.

Dojde-li k poskozeni stdvajicich inZenyrskych siti, které byly rfadné vytyCeny, nese
veskeré naklady na uvedeni siti do plvodniho stavu Zhotovitel véetné ptipadnych skod,
pokut apod.

Dojde-li k poSkozeni stavajicich inZenyrskych siti, je Zhotovitel povinen bezodkladné
uvést poskozené sité do plvodniho stavu a nese veskeré naklady na uvedeni siti do
puvodniho stavu véetné pripadnych skod, pokut apod.

Zabezpeceni a vyklizeni stavenisté

8.3.1.

8.3.2.

Zhotovitel zodpovida za zabezpeceni stavenisté a zafizeni stavenisté zejména s ohledem
na bezpecnost prace, okolni provoz a Zivotni prostiedi.

Zhotovitel je povinen odstranit zafizeni stavenisté a vyklidit stavenisté do 3 (tfi) dnl od
preddni a prevzeti dila.

9. Stavebni denik

9.1.

Povinnost vést stavebni denik

9.1.1.

9.1.2.

9.1.3.

Zhotovitel je povinen vést ode dne predani a prevzeti stavenisté stavebni denik o
pracich, které provadi, a to minimalné v rozsahu zdkona ¢. 186/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist.

Stavebni denik musi byt pfistupny opravnénym osobam Objednatele, pfipadné jinym
osobam opravnénym do stavebniho deniku zapisovat.

Zhotovitel je povinen predat po odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi prejimacim
fizeni stavby objednateli original stavebniho deniku k archivaci dle § 157 odst. 3 zakona
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9.1.4.

9.1.5.

¢. 183/2006 Sh., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpisa.

Prvni kopii obdrzi osoba vykonavajici funkci Technického dozoru objednatele a druhou
kopii obdrzi Zhotovitel.

Povinnost vést stavebni denik konci nabytim pravni moci kolaudac¢niho rozhodnuti. V
pfipadé vyskytu kolaudacnich vad nebo jinych podminek kolauda¢niho rozhodnuti konci
povinnost vést stavebni denik az dnem jejich Uplného odstranéni nebo splnéni.

Obsah stavebniho deniku

9.2.1.

9.2.2.
9.2.3.
9.2.4.

Do stavebniho deniku zapisuje Zhotovitel veskeré skutecnosti rozhodné pro provadéni
dila.

Zejména je povinen zapisovat Udaje o:

a) stavu stavenisSté, pocasi, poCtu pracovnikl a nasazeni stroji a dopravnich
prostredkd,

b) casovém postupu praci,
c) kontrole jakosti provedenych praci,
d) opatrenich ucinénych v souladu s predpisy bezpecénosti a ochrany zdravi,

e) opatrenich ucinénych v souladu s pfedpisy poZarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostredi,

f) udalostech nebo prekazkach majicich vliv na provadéni dila,
g) konkrétni vyhodnoceni prace a jeji objem (mnozstvi).
Vsechny listy stavebniho deniku musi byt ocislovany.

Ve stavebnim deniku nesmi byt vynechana volna mista.

V ptipadé neocekdvanych udalosti nebo okolnosti majicich zvldstni vyznam pro dalsi
postup stavby pofizuje Zhotovitel i pfislusSnou fotodokumentaci, kterd se stane soucdsti
stavebniho deniku.

Osoby opravnéné k zapisim ve stavebnim deniku

9.3.1.

9.3.2.

Do stavebniho deniku jsou oprdvnéni zapisovat, jakoZ i nahlizet nebo pofizovat vypisy:
a) opravnéni zdstupci Objednatele,

b) oprdvnéni zastupci Zhotovitele,

c) osoba povérena vykonem Technického dozoru,

d) osoba povérena vykonem Autorského dozoru,

e) zastupci organu statniho stavebniho dohledu,

Zapisy do stavebniho deniku musi byt provadény citelné a musi byt vidy podepsany
osobou, kterd prislusny zapis ucinila

Kontrolni dny

9.4.1.

Pro ucely kontroly pribéhu provddéni dila organizuje Objednatel Kontrolni dny
v terminech nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vsak jedenkrat tydné,
nebude-li s pohledem na pribéh stavby dohodnuto jinak.
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9.4.2. Kontrolnich dnll jsou povinni se zUcastnit zastupci Objednatele véetné osob
vykonavajicich funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zastupci Zhotovitele.
9.4.3. Obsahem Kontrolniho dne je zejména podani zpravy Zhotovitele Objednateli o postupu
praci, kontrola ¢asového a finan¢niho plnéni provadéni praci, projednani pfipominek a
podnétll osob vykonavajicich funkci Technického a Autorského dozoru a stanoveni
pripadnych napravnych opatteni a ukol(.
9.4.4. Objednatel pofizuje z Kontrolniho dne zapis o jednani, ktery pisemné preda vsem
zUcastnénym.
9.4.5. Zhotovitel zapisuje datum konani Kontrolniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

10. Provadéni dila a bezpecnost prace

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

Pouzité materialy a vyrobky

10.1.1.

10.1.2.

Zhotovitel zavazuje a ruci za to, Ze pfi realizaci dila nepouzije Zzddny material, o kterém
je v dobé jeho uziti znamo, Ze je skodlivy. Pokud tak Zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani Objednatele provést okamzité napravu a veskeré naklady s tim spojené
nese Zhotovitel. Stejné tak se Zhotovitel zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy,
které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouziti nezbytna podle prislusnych
predpisu.

Zhotovitel dolozi na vyzvani objednatele, nejpozdéji vsak v Terminu preddani a prevzeti
dila soubor certifikatl rozhodujicich material(i uzitych k vybudovani dila.

Dodrzovani podminek rozhodnuti dotéenych orgdni a organizaci

10.2.1.

Zhotovitel se zavazuje dodrZet pfi provadéni dila veSkeré podminky a pfipominky
vyplyvajici z Uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni. Pokud nesplnénim téchto
podminek vznikne Objednateli Skoda, hradi ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto
povinnost nemd, prokaze-li, Zze Skodé nemohl zabranit ani v ptipadé vynaloZeni veskeré
mozné péce, kterou na ném lze spravedlivé poZadovat.

Kontrola provadéni praci

10.3.1.

10.3.2.

10.3.3.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel
provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je Objednatel opravnén doZadovat se
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél rddnym
zpUsobem. Jestlize Zhotovitel tak neucini ani v pfimérené Ih(té mu k tomu poskytnuté a
postup Zhotovitele by vedl nepochybné k podstatnému poruseni smlouvy, je Objednatel
opravnén odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a provéreni praci, které v dalSim
postupu budou zakryty nebo se stanou neptistupnymi (postaci zapis ve stavebnim
deniku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméné tfi dny pred terminem,
v némZ budou predmétné prace zakryty.

Pokud se Objednatel ke kontrole pres v€asné pisemné vyzvani nedostavi, je Zhotovitel
opravnén predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pripadé Objednatel dodatecné
pozadovat jejich odkryti, je Zhotovitel povinen toto odkryti provést na ndklady
Objednatele. Pokud se vsak zjisti, Ze prace nebyly radné provedeny, nese veskeré
naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim
Zhotovitel.

Kvalifikace pracovnikd zhotovitele
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10.4.1. Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho
poddodavatelll  majici pfislushou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je
Zhotovitel na pozadani Objednatele povinen Objednateli doloZit.

10.5. Odpovédnost Zhotovitele za Skodu a povinnost nahradit Skodu

10.5.1. Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zpUsobeni Skody Objednateli nebo tfetim osobam z
titulu opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich ze zdkona,
technickych nebo jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je Zhotovitel povinen
bez zbytec¢ného odkladu tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.
Veskeré ndklady s tim spojené nese Zhotovitel .

10.5.2. Zhotovitel odpovida i za Skodu zplUsobenou Cinnosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.

10.5.3. Zhotovitel odpovida za skodu zplisobenou okolnostmi, které maji pavod v povaze strojd,
pfistrojli nebo jinych véci, které zhotovitel pouZil nebo hodlal pouzit pti provadéni dila.

11. Poddodavatelé
11.1. Podminky, za kterych je moZné povérit realizaci dila jinou osobu

11.1.1. Zhotovitel je opravnén povérit provedenim c¢asti dila tfeti osobu (poddodavatele).
V tomto pripadé vsak Zhotovitel odpovida za ¢innost poddodavatele tak, jako by dilo
provadél sam.

11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpecit ve svych poddodavatelskych smlouvach splnéni vSech
povinnosti vyplyvajicich Zhotoviteli ze smlouvy o dilo.

11.2. Doklady nezbytné k preddni a prevzeti dila

11.2.1. Zhotovitel je povinen pfipravit a doloZit u pfeddvaciho a prejimaciho fizeni zejména tyto
doklady:

a) Jedno vyhotoveni projektové dokumentace skuteéného stavu provedeni dila,
b) Zapisy a osvédceni o provedenych zkouskach pouzitych materiald,
c) Zapisy a vysledky predepsanych méreni,

d) Zapisy a vysledky o provedenych reviznich a provoznich zkouskach (napr. tlakové
zkousky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nadoby, kominy apod.),

e) Zapisy a vysledky o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci

f) Seznam stroju a zafizeni, které jsou soucasti dila, jejich pasporty, zarucni listy,
navody k obsluze a Udrzbé v ceském jazyce,

g) Stavebni denik (pfipadné deniky)
12. Zaruka za jakost dila
12.1. Odpovédnost za vady dila
12.1.1. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho predani, a dale odpovida za vady
dila zjisténé v zarucni dobé.
12.1.2. Zhotovitel neodpovida za vady dila po jeho predani Objednateli, jestliZze tyto vady byly
zpUsobeny Objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

12.2. Délka zarucni doby

12.2.1. Pozadovana doba zaruky je stanovena v délce 60 mésicli od protokolarniho predani a
prevzeti dila bez vad a nedodélkd.
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12.2.2. Zarucni lhdta nebézi po dobu, po kterou Objednatel nemohl predmét dila uZivat pro
vady dila, za které zhotovitel odpovida.

12.2.3. Pro ty Casti dila, které byly v disledku opravnéné reklamace Objednatele Zhotovitelem
opraveny, bézi zaruéni Ihlta opétovné od pocatku ode dne provedeni reklamacni
opravy.

ZpUsob uplatnéni reklamace

12.3.1. Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni Ihity, pficemz i reklamace
odeslana Objednatelem v posledni den zarucni Ih(ty se povaZuje za vcas uplatnénou.

Zména smlouvy
Forma zmény smlouvy

13.1.1. Jakdkoliv zména smlouvy musi mit pisemnou formu a musi byt podepsana osobami
opravnénymi za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi
zmocnénymi.

13.1.2. Zmény smlouvy se sjednavaji jako dodatek ke smlouvé s Ciselnym oznacenim podle
porfadového Cisla pfislusné zmény smlouvy.

13.1.3. Zapisy ve Stavebnim deniku se nepovaZuji za zménu smlouvy, ale mohou pfipadné
slouzit jako podklad pro vypracovani pfislusnych dodatk( ke smlouvé.

13.1.4. Predlozi-li néktera ze smluvnich stran navrh na zménu formou pisemného dodatku ke
smlouvé, je druhd smluvni strana povinna se k navrhu vyjadfit nejpozdéji do patnacti
dnll ode dne nasledujiciho po doruceni navrhu dodatku.

Pfevod prav a povinnosti ze smlouvy

13.2.1. Zhotovitel je opravnén prevést svoje prava a povinnosti z této smlouvy vyplyvajici na
jinou osobu pouze s pisemnym souhlasem Objednatele.

13.2.2. Tyto VOP tvofi nedilnou pfilohu smlouvy o dilo a pouze upravuji nalezitosti ve smlouvé
o dilo nespecifikované. Pokud se vyskytne rozpor mezi témito ujednanimi, za prednostni
se povazuje vzdy smlouva o dilo.

dne .eeeeveennen V Bruntalu dne ...............

Zhotovitel:

Digitalné podepsal
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