
SoD číslo: l71053l naakci: ,,Revitalizace rytlníka ve Vinařicích"

DODATEKC. 1KE SMLOUVE O DILO
uzavřená podle $ 2586 a nás|edujících zákona č. 89l20I2 Sb., občanský zákoník, v platném Znění

(dále j en,,občanský zákoník")
číslo - 17l053l

na akci:

,,Revitali zace rybníka ve Vinařicích"
(dále jen,,SmIouva")

Č1ánek I

Smluvní strany
l. objednatel: obec Vinařice, Vinařice 3,439 15 Vinařice

zastoupen: Miroslav Janoušek, starosta obce

lČ: 00265683

DIČ: není plátcem DPH
Tel.: 605 345 820
Email: obec.vinarice@worldonline.cz
Bank. spojení: Komerční banka, a.s.

Čislo účtu: 10428481l0l}o

(dále jen,,objednate1)"

2. Zhotovitel: EKOSTAVBY Louny s.r.o., Louny, Václava Majera 573' PSC 440 0l
Zastoupen: Ing.JiříBenda,jednatel

Ing. Jan Egermayer, jednatel

IČ: 1o4 42 48l
DIČ: CZ1O44248\
Tel.: 415 654 094
Email: ekostavb)'@ekostavb)ilouny.cz
Bank. spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 545 48l/0100

Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 324 63'7210800

Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem' oddíl C, vložka

19455

(dále jen,,Zhotovitel")
(objednatel a Zhotovitel dále společně jen ''Sm|uvní strany'')

Článek II

Právní jednání a zastoupení

Ye vzžúemném sýku Smluvních stran jsou ve smyslu $ 441 a nás|. občanského zákoníku oprávněni jednat tito pracovníci:

Za objednatele - ve věcech smluvních: Miroslav Janoušek, starosta obce

ve věcech technických: Miroslav Janoušek' starosta obce

Ing. Rostislav Mareš, tel:722 09l 4l0
email: rostislav.rnares@seznam.cz

ZaZhotovitele - ve věcech smluvních: Ing. Jiří Benda - jednatel

Ing. Jan Egermayer -jednatel
ve věcech technických: Ing. Roman Hodek - výrobní ředitel, tel: 603 196 167

email: hodek@ekostavb)zlouny. cz
Zdeněk Pejša - ředitel ZIS, tel:'724 719 787

email:pejsa@ekostavbvlouny.cz . ,;,:...1,
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František Herejk - stavbyvedoucí, tel: 603 196 180'

email: herejk@ekostavbylouny.cz

Pod touto Smlouvou podepsaní zástupci obou Smluvních stran ve věcech smluvních proh|ašují, Že jsou oprávněni
tuto Smlouvu podepsat a k platnosti této Smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek III

Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany Se dohodly z důvodu průběhu stavebního řízení pro stavbu provést následující změny ve smlouvě o dílo číslo
1710531:

l. Ve qýše uvedené smlouvě o dílo se na základě dohody smluvních stran mění bod 1. n článku IV. Doba plnění
nás|edovně:'

4. Termín předání staveniště: předpoklad březen 20lr9 'bude upřesněno v závis|osti na vypuštění a částečném
vyschnutí rybníka, které zajišťuje objednatel

Článek IV

Závěrečná ustanovení
l. ostatní nedotčená ustanovení Smlouvy o dílo č. 17l053 1 uzavřené mezi objednatelem a Zhotovitelem se nemění a tvoří

spolu s tímto dodatkem č. 1 Smlouvu o dílo.

2. Tento dodatek č. l ke Smlouvě je projevem svobodné a vážné vůle Smluvních stran, což zástupci Smluvních stran
stvrzuj í slymi podpisy.

3. Tento Dodatek č. l ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 3 vyhotovenich, z nichž objednatel obdrží 2 a Zhotovitel l
vyhotovení.

4. Dodatek č. l ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

5. Smluvní strany shodně prohlašují' Že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly, a že byl
uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, váŽně a srozumitelně a její autentičnost
stwzuií sými podpisy.

Ve Vinařicích, dne: ... Z /:r: .!.e.'/l
Za Objednatele:

'7 '!'1 ^' '' lV Lounech, dne: .....f ...t.:....:.1../ r-

ZaZhotovitele:

Ing. Jiří Benda - j

Ing. Jan

/4 otsEc VINAŘICE
/l/ -Í Í okr.L'ouly {

lir,:w,'A {.12 l: Y::1:"" '

v Janoušek * starosta obce
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